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1. MG.  Dades generals  

 

1.1. Objecte del Projecte Executiu:  

 
La redacció del present projecte tracta la urbanització del carrer de la Pia Almoina. 

Desenvolupa la fase nº13 del Pla Estratègic del Casc Antic de Banyoles.  
 
 

1.2. Ubicació:  
 

El carrer de la Pia Almoina es troba situat al centre urbà de Banyoles, just en el límit 
entre el casc antic i l’eixample, i enllaça al seu costat nord amb el carrer Major i al costat sud 
amb el carrer Muralla. 

 
 

1.3. Autor de Projecte Executiu:  

 
L’equip redactor del projecte executiu és Birulés, Cabré, Romans, arquitectes SCP, de nif 

J17211079 i mateix núm d’inscripció al COAC. Adreça a Força 13, 17004 Girona, tel 972214007, 
bcr.arq@coac.cat. En són els autors Josep Mª Birulés, arquitecte, Frederic Cabré, arquitecte i Mª 
Pilar Romans, arquitecta, i n’actua com a director del projecte Frederic Cabré, arquitecte.   

 
 

1.4. Promotor del projecte:  

 
El promotor és l’Ajuntament de Banyoles, de nif P1701600-G. Adreça Passeig de la 

Indústria, nº25 – 17820 Banyoles (Girona).  
 

La Junta de Govern Local ha adjudicat la redacció del projecte en data 8 de Març de 
2021, segons resultat de Concurs dirimit el 7 de Desembre de 2020. 

 
 

1.5. Superfície de l’actuació:  

 
La superfície del conjunt de l’actuació és de 786,15 m2. Es distingeix entre dos àmbits:  

 
Àmbit del Casc Antic, entre el carrer Ample i el carrer Sant Pere de 460,38 m2. 
Àmbit de fora de la muralla, entre el carrer Sant Pere i carrer Muralla de 325,77 m2.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

Projecte Executiu de la Urbanització del carrer de la Pia Almoina de Banyoles      octubre 2021       birulés, cabré, romans, arquitectes  plana 6 de 24 

 

 

 
2. MD. Memòria descriptiva 
 
 

2.1. MD. OBJECTE DEL PROJECTE EXECUTIU 

 
Objecte del Projecte Executiu: Es tracta de definir les condicions de la urbanització del carrer de la Pia 

Almoina i descrit al plànol general d’emplaçament. Elabora una proposta general d’ordenació i tractament de 
l’espai, d’acord amb el programa d’usos plantejat, la millora i canvi en les prioritats de la vialitat i el 
compliment de l’accessibilitat de vianants, i s’ajusta a les prescripcions sobre espai viari del Pla Especial del 
Nucli Antic de Banyoles (PENAB), d’octubre de 2015 i al Pla Estratègic del Casc Antic, de març de 2007. El 
Document desenvolupa les següents descripcions: 
 

Prescripcions de la urbanització, compliment de la Normativa i els Materials. 
Descripció de la geometria i les condicions físiques del vial, els requeriments en el 
compliment de la normativa exigible, en especial en termes d’accessibilitat i seguretat, i dels 
materials a utilitzar corresponents als paviments, mobiliari i equipament, i la jardineria.  
 

De les Circulacions i Aparcaments. Respecte a les prioritats de vialitat, les restriccions de 
circulació i d’aturades de vehicles.  
 

Les Instal·lacions existents i a reformar. La descripció de la reforma i ampliació de la 
xarxa de sanejament d’aigües negres i plujanes; la substitució i ampliació de part de la  
instal·lació d’aigua existent (actualment en part amb fibrociment); de l’ampliació de la 
instal·lació de telecomunicacions; de l’ampliació de la xarxa existent de gas; la incorporació 
de les xarxes de dades, i de la previsió de soterrament dels creuaments en la xarxa de BT i 
l’ordenació dels trenats per façanes, així com la substitució de l’enllumenat existent. 
 

El Pressupost d’obra. Descripció de les diferents partides d’obra, estimant-ne el cost i el 
programa dels treballs. 
 

2.1.1. MD. Antecedents i informació prèvia 
 

Com a desenvolupament dels criteris i objectiu del PENAB, i d’acord amb les actuacions previstes en el Pla 
Estratègic, l’Ajuntament de Banyoles ha anat promovent, al llarg dels anys, les obres de reurbanització dels 
carrers i espais públics emmarcats dins l’àmbit d’aquest Pla Especial. 
 

Un cop urbanitzats, segons el nou model de pavimentació, la plaça Major i el seu entorn, la plaça de la Font 
i plaça del Teatre i els seus entorns, amb el present projecte s’aborda la Fase 13 del Pla Estratègic del Casc 
Antic, amb la urbanització del carrer de la Pia Almoina.  
 

Tractant-se d’un conjunt de fases desenvolupades i a desenvolupar en un únic recinte de nucli antic de la 
ciutat, aquesta haurà de ser homogènia en el tractament dels espais, i coherent amb l’ús dels vials i la seva 
circulació, amb la resta. 
 
Per la redacció del Projecte Executiu es compta amb la següent informació prèvia:  
 

Referent a la Cartografia i Topogràfic existent: 
Text Refós de les Ordenances d’Edificació 2012.  
Pla Especial del Nucli Antic de Banyoles 2015. 
Pla Estratègic del Casc Antic de Banyoles 2007. 
Topogràfic del carrer de la Pia Almoina de 2021.  

 
Referent a les prospeccions arqueològiques anteriors: 

Intervenció al carrer de la Pia Almoina de 1973.  
Intervenció al pati posterior de la Pia Almoina de 1980.  
Intervenció al pati posterior de la Pia Almoina en la construcció dels nous lavabos de 2015.  
Intervenció a l’antiga sala d’història de la Pia Almoina de 2015.  
Intervenció del carrer Hospital nº1 de 2019.  

 
Referent als Serveis - Instal·lacions: 

La descripció del POUM de l’estat actual de la xarxa de sanejament, de plujanes i residuals.  
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El Pla Director de la xarxa de drenatge i sanejament de l’ajuntament de Banyoles  
La descripció de l’estat actual de la xarxa d’aigua potable i la Proposta d’ampliació. 
La descripció de l’estat actual de la xarxa de Gas i la Proposta d’ampliació. 
La descripció d’Endesa sobre l’estat actual de les xarxes d’Alta, Mitja i Baixa Tensió i la  
La descripció de Telefónica sobre l’estat actual de la xarxa de Comunicacions. 

 
 

2.2. MD. ÀMBIT D’ACTUACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU 

 
2.2.1. MD. Condicions urbanístiques 

 
La qualificació urbanística dels terrenys objecte del present projecte d’urbanització és de sòl urbà, sistema 

de comunicacions, segons vigent Pla General d’Ordenació Urbana.  
 

El projecte d’urbanització parteix dels criteris d’urbanització que estableix el Pla Especial del Nucli Antic de 

Banyoles i el Pla Estratègic del Casc Antic de Banyoles:  

   

D’acord al PENAB i el Punt 2.2 ESPAI PÚBLIC (SISTEMES) diu: 
       

1.- MILLORAR EL NIVELL D’URBANITZACIÓ DELS ESPAIS PÚBLICS.  

2.- COMPLETAR L’ÀREA DE PRIORITAT ALS VIANANTS I MILLORAR LA MOBILITAT AL BARRI. 
   

El que primer cal dir és que el nucli antic no suporta bé el trànsit indiscriminat de vehicles i els seus escassos 

espais lliures no poden seguir sent destinats a aparcament. Per admetre el trànsit rodat amb coincidència amb el 

de vianants cal que el carrer tingui com a mínim 5 metres. Els únics carrers del Pla Especial que tenen una 

amplada major de 5 metres són el carrer de la Muralla i un tram del carrer Sant Martirià. El Pla Especial proposa 

peatonalitzar tots els carrers eliminant pràcticament el pas de vehicles. 
   

Els carrers que conformen l’anella de circulació pels vehicles són: carrer Països Catalans, carrer Llibertat; carrer 

del Canat, carrer Sant Martirià i carrer Navata quan aquest estigui urbanitzat, mentrestant carrer Sant Benet; 

carrer dels Valls; Ronda Fortià; carrer d’Ameller; carrer de la Muralla i finalment baixar pel carrer Pia Almoina o 

pel carrer Girona per anar a trobar el carrer Països Catalans. En qualsevol cas, en els carrers peatonals s’ha 

d’admetre l’accés en vehicle a pràcticament tots els immobles. La circulació serà ocasional i s’establirà seguint el 

criteri entrar-expulsió, amb un circulació unidireccional. De manera que un cop triat un camí aquest no permeti 

alternatives. Això provoca un efecte d’expulsió que garanteix una reducció del volum de vehicles que accediran al 

barri. Pel que fa a la urbanització, cal fer un esforç per posar ordre, enterrar les xarxes de subministrament 

elèctric, enllumenat públic i telefonia, que actualment estan aèries.  

 

La solució concreta que s’ha adoptat en el present projecte manté els criteris del Pla Especial si bé proposa 

reajustar-los a les condicions concretes del carrer, als antecedents d’urbanització de les àrees contigües i a 

les disposicions vigents en matèria d’accessibilitat. 

 

2.2.2.  MD. Condicions de l’emplaçament i l’entorn físic 

 
L’àmbit d’actuació del present projecte inclou el conjunt del carrer de la Pia Almoina, en els seus dos àmbits, 

del casc antic interior a la muralla històrica i l’espai fora de la muralla. El primer tram enllaça el carrer Major 

– Plaça de la Font amb els carrers de l’Hospital i de Sant Pere. El tram fora muralla connecta visualment 

amb l’espai verd adjacent i desemboca al carrer Muralla, tenint continuitat amb el carrer Estricadors.  
 

La superfície de l’actuació és de 786,15 m2, i es divideix en els trams:  

 Encreuament amb carrer Major  S=   31,50 m2.  

 Tram fins carrer Sant Pere  S= 428,88 m2.  

 Tram fins carrer Muralla  S= 325,77 m2.  

 

L’experiència en les anteriors actuacions de l’entorn (segons referències anteriors) així com la presència del 

traçat de l’antiga muralla subjacent, fa preveure en la redacció d’aquest projecte executiu la necessitat de 

prescriure els treballs necessaris de prospeccions arqueològiques realitzades per personal tècnic 

competent. (Veure Annex 5 de la Memòria) 
 

Malgrat configurar un traçat únic, prou homogeni, la diferència paisatgística entre dos àmbits, dins i fora 

muralla, prefigura una actuació en l’acabat del paviment i en la secció de la via igualment distingida.  

mailto:bcr.arq@coac.cat
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Quines són aquestes diferencies en cada tram de carrer: 
 

1. Primer tram entre c/Major i c/ Sant Pere, clarament vinculada a les anteriors intervencions en el 
casc antic, es projecte amb plataforma única de paviment de pedra de travertí i amb 
l’enllumenat instal·lat a les façanes. 

 

2. Segon tram entre c/Sant Pere i c/ Muralla, de transició entre en nucli històric i l’eixample, i entre 
el carrer i l’espai verd fora muralla, es projecta també amb plataforma única, de paviment 
continu de formigó raspallat, amb una filera d’arbres front a façana edificada i que a teló de fons 
de l’espai verd, i amb fanals de peu sobre columna ancorada a carrer. 

 
  

 
2.2.3.  MD. Condicions d’afectació per l’obra de les edificacions i instal·lacions de serveis 

públics existents. 

 
1. Ferm: L’àmbit d’actuació es troba urbanitzat, amb calçada, voreres pavimentades i serveis. 

Actualment el carrer està conformat per una calçada central amb paviment asfàltic i dues 
voreres amb encintat amb vorada de pedra natural i paviment de panot. 

   

2. Edificacions: Les edificacions existents destinades majorment a habitatge no es veuen 
afectades per l’obra; el projecte preveu l’adequació a les rasants definides per les diferents 
entrades existents. Respecte a l’edifici de la Pia Almoina –Museu Arqueològic Comarcal-, la 
nova urbanització del carrer s’ajustarà i s’acordarà de nivells al nou espai exterior d’accés, 
constituint aquest una ampliació de l’espai públic. 

   

3. Xarxes de serveis: Els serveis i les xarxes existents queden recollides als plànols que 
conformen l’annex de la present memòria. 

  

a. Sanejament: El present projecte s’ajusta i te en consideració el Pla Director de la xarxa de 
drenatge i sanejament de l’ajuntament de Banyoles.     
 El carrer disposa d’una xarxa de clavegueram d’aigües residuals amb tub de formigó 
Ø50cm, que transcorre des del carrer Major, i amb recollides de la Plaça de la Font, fins 
el carrer de Sant Pere, recollint també el col·lector provinent del carrer Hospital. Sengles 
pous recullen les xarxes i canvis de direcció dels carrers Major, Hospital i Sant Pere. 
Amb aquest mateix traçat, i també amb conducte de formigó de Ø50cm, hi ha una xarxa 
d’aigües plujanes que absorbeix el traçat de l’antic reg provinent de la plaça de la Font i 
aboca a una mina subterrània al carrer de Sant Pere.  

b. Aigua Potable. Actualment hi ha una conducció per la vorera est de PE.160 des del carrer 
Major i fins la zona verda fora muralla, una conducció per la vorera oest de tub de 
PE.110 que enllaça la xarxa entre els carrer Hospital i Sant Pere, i que continua per Pia 
Almoina i fins el carrer Muralla de fibrociment de D.50, aquest darrer que es preveu 
substituir, i es preveu ampliar la xarxa amb sengles tubs de polietilè PE.125 i PE.160.  

c. Alta i Baixa Tensió. A l’àmbit d’actuació hi una línia soterrada de alta tensió que abasteix el 
transformador existent al nº14 del carrer, i prové des del carrer de la Muralla, i enllaça 
amb el carrer de l’Hospital. Pel que fa a la baixa tensió hi ha línies de distribució i 
alimentació soterrades per la vorera est del carrer Pia Almoina fins carrer Muralla, Sant 
Pere, Hospital i Major. També hi ha línies aèries de baixa tensió grapades a les façanes 
dels edificis nº2, 4 i 12. L’actuació portarà a terme el soterrament dels creuaments de 
les línies aèries.  

d. Enllumenat Públic. Existeix un enllumenat amb punts de llum al llarg dels carrers, situats 
parcialment en una o altra de les façanes que hi afronten. Es preveu la substitució dels 
equips d’enllumenat per aquells homologats pels carrers del Casc Antic, substituint el 
sistema al tram fora muralla, on s’instal·laran nous fanals sobre columnes a carrer.  

e. Gas. Hi ha una línia de mitja pressió de PE63 que dóna subministrament a diferents abonats 
del carrer des dels carrers adjacents; es preveu enllaçar i completar la xarxa unint la del 
carrer Major amb la del carrer Muralla, segons les indicacions de la companyia.  

f. Telecomunicacions. Existeix una xarxa de transport al llarg del carrer, amb una càmera de 
registre al centre de carrer i a l’alçada del carrer de l’Hospital, i un registre al final de la 
conducció existent abans del carrer Muralla. Aquesta conducció consta de 6 
canalitzacions de PVC. Paral·lelament, i des del carrer Hospital fins el carrer Major, 
transcorre sota la vorera est una canalització amb 2 conduccions de PVC. Es preveu 
formar la nova instal·lació de servei, totalment soterrada fins a peu de finca, segons les 
indicacions de la companyia. 
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2.2.4.  MD. Condicions de la mobilitat. 
 

La present reforma de la urbanització, a banda de tenir la finalitat de modificar i actualitzar la urbanització 

actual, millorar les infraestructures, els serveis, els paviments i acabats, vol també millorar la mobilitat 

d’aquest centre posant-ne per davant la prioritat dels vianants respecte la dels vehicles (segons el PENAB). 

Amb tal efecte, la nova urbanització haurà de crear les condicions perquè això es produeixi, limitant el pas 

de vehicles motoritzats als estrictament necessaris, sense detreure l’accés necessari de veïns, a les 

persones amb mobilitat reduïda i la càrrega i descàrrega suficient per cobrir les activitats econòmiques. 
 

Per assolir aquest objectiu la present urbanització preveu les següents accions: 
 

1. L’ampliació dins el Nucli Antic d’aquesta fase com a àrea de pas restringit de vehicles. 
2. La implantació també en aquesta fase com a àrea de mobilitat amb prioritat de vianants. 
3. L’eliminació de places d’aparcament de superfície, traient l’expectativa de la cerca. 
4. La no separació física entre pas vehicles i vianants, evitant així l’acceleració dels vehicles. 

 
 
2.2.5.  MD. Descripció General. Geometria, usos i tractaments de superfícies. 

 
L’estructura del carrer de la Pia Almoina de Banyoles, d’amplada homogènia entre 6,50 i 8,50 metres, i amb 
la predominança de la calçada pel pas de vehicles i aparcament lateral, a una banda del carrer, ha 
condemnat l’espai dels vianants a voreres molt estretes i gens adaptades a la seva mobilitat i accessibilitat. 
 

A les intervencions de les fases precedents, ja s’apuntava a una in diferenciació del paviment entre vorera i 
calçada, formant una plataforma única de paviment.  
 

L’actitud ara del projecte es homogènia d’aquesta anterior, i no diferencia la secció configurant una 
plataforma única de prioritat per a vianants, limitant l’accés de vehicles a veïns, persones amb mobilitat 
reduïda i càrrega i descàrrega.  
 

Aquesta plataforma única seguirà el pendent natural del carrer en sentit longitudinal, mentre que 
transversalment tindrà un fondal al centre o a un costat, on es recollirà l’aigua per mitja d’embornals, i 
formarà punts alts a la trobada amb façanes, amb un pendent transversal que no superarà el 2%. 

 

Quins són els espais diferenciats en la urbanització del conjunt:  
 

1. Entre el carrer Major i el carrer Hospital: Plataforma única i uniforme amb pendent suau 
transversal i recollida d’aigües lineal al centre. El paviment de pedra de travertí prevista és de 7 
cm de gruix i format petit al centre (predominant les peces de 15x15cm, i peces de 15x30cm i 
30x45cm.), i de lloses més grans al front de façanes (combinació de peces de 45x80cm, 
30x60cm, 30x45cm, 30x30cm i 30x15cm).   

 

2. Entre el carrer Hospital i fins el traçat de l’antiga muralla: Plataforma única i uniforme amb 
pendent suau transversal i recollida d’aigües lineal decantat al costat est del carrer. El paviment 
de pedra de travertí prevista és de 7 cm de gruix serà d’igual format al tram anterior. Al límit 
d’aquest tram, i coincidint amb el traçat de l’antiga muralla, un paviment de lloses de pedra 
travertí recuperades, emmarcarà i farà el canvi entre els diferents trams. La major amplitud 
d’aquest tram de carrer i la coincidència amb l’espai exterior d’accés al museu, permet la 
configuració d’un espai d’estada, al costat oest del carrer, amb plantació de 4 arbres i disposició 
de 2 bancs. 

 

3. Entre el traçat de la muralla i el carrer Muralla: En aquest tram de carrer, d’ample 
perfectament homogeni i que confronta un edifici de nova factura amb l’espai verd de fora 
muralla, es proposa igualment una plataforma única, amb un pendent suau transversal cap al 
costat de vorera est, però amb un paviment continu de formigó raspallat. Aquest paviment fa de 
transició entre la pedra natural del casc antic i l’asfalt de l’eixample. Aquest paviment es pautarà 
i es tractarà amb juntes de dilatació formades amb perfileria d’acer de doble passamà i buit.  
La vorera est, i després de la franja on a través d’embornals intermitents recollirem l’aigua 
superficial, es formarà el paviment amb panots iguals als existents a les voreres dels carrers 
adjacents. El sentit d’aquesta pavimentació és que pugui ser substituït un cop s’abordi la 
urbanització de l’espai verd fora muralla.  
Formant el teló de fons de l’espai verd fora muralla i esvaint l’arquitectura existent, es traçarà 
una filera d’arbres de port columnar que intercalarà l’enllumenat de carrer sobre columnes. 
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4. Respecte els límits i vores del carrer: Al costat nord, i en la confluència amb el carrer Major, 
es pavimentarà de nou l’encreuament del carrer, donant continuïtat entre la plaça de la Font i el 
nou carrer de la Pia Almoina.  
A les trobades del paviment nou amb l’existent dels carrer Hospital i Sant Pere, s’interposarà 
una línia de paviment nou a la geometria de la pavimentació existent d’aquests carrers.  
A la trobada del carrer amb el nou accés del museu, el propi paviment exterior del museu, 
també amb pedra de travertí, desbordarà configurant una base – sòcol on s’entrega tot l’edifici 
de la Pia Almoina. 
Finalment, i en la confluència amb el carrer Muralla, la plataforma única farà el trànsit amb el 
carrer asfaltat amb una vorada de pedra artificial lateral amb pendent i un centre en rampa amb 
el mateix formigó raspallat.  

 
 

2.2.6. MD. Descripció General. Equipament i Enllumenat. 

 
Amb la urbanització de tot el carrer, es renovarà tot l’enllumenat existent i la senyalització, retirant i 
traslladant a magatzems municipals el material actual.  
 

Enllumenat: Es preveu la substitució de les lluminàries existents per lluminàries més eficients i de 
tecnologia LED. Es mantindrà la disposició de fanals murals a façanes al tram del casc antic, seguint 
una distribució i posició igual a l’actual mentre que tram fora muralla es disposarà l’enllumenat en 
columnes entre els arbres, amb l’objectiu de millorar els rendiments i evitar la contaminació lumínica. 
Les lluminàries seran del mateix model utilitzat al conjunt del casc antic de Banyoles. 
 

Mobiliari: En aquells espais i indrets descrits als plànols es col·locaran bancs per seure de fusta, 
pilones i papereres, segons models del nucli antic.  
 

Arbres: Es plantaran arbres en filera al tram fora muralla, i saltats a tram entre els carrer Hospital i 
Sant Pere. Els seus escocells es formaran amb passamà d’acer corten, enrasats amb el paviment. 

 
2.2.7.  MD. Descripció General. Instal·lacions. 

 
L’actuació prevista sobre el conjunt de les infraestructures i instal·lacions en la urbanització del carrer de la 
Pia Almoina contempla la substitució d’alguns serveis i l’ampliació d’altres. En concret el que es preveu en 
els diferents serveis és: 
 

Enllumenat públic: Es preveu la substitució de tot l’enllumenat, actualment amb llum de vapor de 
sodi i lluminàries en braços murals a façana dels edificis, per tecnologia de LED i lluminàries segons 
la via, de focus a façana o amb columna a carrer. Es soterrarà tota la instal·lació fins a buneres a 
peu de columna o de façana i es connectarà a xarxa existent en arqueta de conversió a per de fanal 
existent al carrer Major, comandant des de quadre existent. Es proposa la utilització de la lluminària 
Platea Pro de iGuzzini, igual a les utilitzades a la resta del casc antic. 

 

Xarxa de MT i BT: Es preveu el manteniment i protecció de totes les línies soterrades i el 
soterrament dels creuaments d’aquelles poques línies aèries. Es preveu la preinstal·lació de 2 
canalitzacions de previsió 1Ø160 des del transformador fins al carrer Muralla i 1Ø200 des de 
transformador fins al carrer Major.  

 

Xarxa d’aigua: Es substituirà tota l’actual xarxa de la vorera oest del carrer, obsoleta i en bona part 
construïda amb tubs de fibrociment, per una conducció de PE.125 enllaçant el carrer Major, amb 
Hospital, Sant Pere i fins carrer Muralla. 
Per la vorera est es manté la conducció actual de polietilè PE.160 i s’ampliarà fins connectar amb 
xarxa del carrer Muralla, seguint les directrius de l’empresa subministradora.  
Es preveu l’extracció de part de la xarxa actual, a realitzar per empresa especialitzada, prenent les 
precaucions que un pla específic per la manipulació i transport de materials amb alts continguts 
d’amiant l’hi determini. 
També es preveu el manteniment de l’actual hidrant en superfície al creuament amb el carrer Major.   

 

Xarxa de gas: Es preveu l’ampliació de la xarxa de gas actual enterrada, sota la vorera oest del 
carrer, des de l’existent del carrer Major i fins l’existent al carrer Muralla, amb conducte PE63.  

 

Sanejament: Es preveu l’ampliació de l’actual xarxa de sanejament, connectant la xarxa d’aigües 
negres des del pou a l’encreuament amb el Carrer Sant Pere i fins el pou a l’encreuament amb el 
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carrer Muralla. Igualment es dotarà de xarxa d’aigües plujanes des del carrer Muralla a desaiguar a 
nou pou front el carrer Sant Pere.  
Es preveu la modificació i substitució dels embornals existents, acord amb els nous traçats i 
paviments dels carrers, i a connectar als nous col·lectors de plujanes. 

 

Telecomunicacions: Es preveu l’ampliació de la xarxa actual enterrada, construint de nou al llarg 
del carrer tram fora muralla el servei local amb prisma de 2Ø110 + 2Ø63, connexions a peu de 
façanes amb 2Ø63, i amb arquetes DM, H i M segons previsió general, es connectarà la xarxa local 
a arqueta existent carrer Hospital i es donarà servei al museu.  

 
 

2.3.  MD. PRESTACIONS DE LA URBANITZACIÓ 

 
2.3.1. MD. Manifestació que el projecte compleix la Normativa Vigent. 

 

El Projecte Executiu compleix la normativa vigent, en el seu conjunt i en les diferents parts que el 
composen, en especial compleix les disposicions sobre la supressió de Barreres Arquitectòniques en els 
espais públics (en capítol 4 s’adjunta el recull de Normativa aplicable). 

 
2.3.2.  MD. Condicions d’Accessibilitat. 

 

El Projecte Executiu d’urbanització del carrer de la Pia Almoina del nucli antic a Banyoles incorpora les 
condicions d’accessibilitat establertes a la Legislació, el Codi d’Accessibilitat de Catalunya (D. 135/1995) i el 
DB SUA del CTE, així com del “Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento 
tècnico de condiciones bàsicas de accessibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los 
espacios públicos urbanizados”. 
 

El seu compliment passarà per assegurar un ús no discriminatori de l’espai per a vianants, establint uns 
itineraris accessibles. La seva morfologia no te separació entre els itineraris de vehicles i de vianants, 
adoptant la solució de plataforma única d’ús mixt. Vorera i calçada estan a un mateix nivell, tenint prioritat el 
pas de vianants, com és a la resta del casc antic de la ciutat.  
 

2.3.2.1. Itinerari accessible de vianants (d’acord a l’art.5 del Ordre VIV/561/2010). Discorre 
junt a línia de façana i compleix les condicions següents: 
- Te un ample lliure de 1,80 m, amb estrangulaments puntuals >1,50 m, en tractar-se 

d’una zona urbana consolidada. 
- Te una alçada lliure de pas de 2,20 m i no presentarà escalons aïllats ni ressalts. 
- El seu pendent transversal serà com a màxim del 2%. 
- El seu pendent longitudinal màxim serà del 6%. 
- En tot el seu desenvolupament dispondrà d’un nivell mínim d’enllumenat de 20 lux. 

2.3.2.2. Paviments (d’acord a l’art.11 del Ordre VIV/561/2010). El paviment de l’itinerari de 
vianants és dur, continu i sense ressalts, estable, fix i antilliscant en sec i mullat. 

2.3.2.3. Embornals, escocells i tapes de serveis (d’acord a l’art.12 del Ordre VIV/561/2010). 
Preferentment es col·locaran que no envaeixin l’itinerari de vianants accessible, 
exceptuant tapes de serveis i estrangulaments dels escocells, col·locant-se en qualsevol 
cas, enrasades al paviment voltant. En tractar-se d’una configuració de plataforma única 
i una zona urbana consolidada de casc antic, aquests elements compliran: 
- En àrees d’ús de vianants, els forats tindran una dimensió màxima de Ø1cm. 
- Aquells embornals i escocells que estan ubicats a calçada, en estrangulaments 

puntuals (segons descriu punt 6 de l’art.5), no linials i evitables, els forats tindran 
una dimensió màxima de Ø2,5cm. 

- Els escocells estarn coberts amb reixes o replens amb material compactat, enrasat 
al nivell del paviment voltant.  

2.3.2.4. Guals de vehicles (d’acord a l’art.13 del Ordre VIV/561/2010). El gual a calçada en 
l’encreuament dels carrers Pia Almoina amb Muralla no envairà el pas d’itinerari de 
vianants accessible, ni alterarà els pendents longitudinals i transversals dels itineraris 
que atravessen. 

2.3.2.5. Escales (d’acord a l’art.15 del Ordre VIV/561/2010). El tram d’escala adjacent al 
carrer de la Pia Almoina, i d’accés a l’espai verd de la muralla, complirà el següent: 
- Tindrà un mínim de 3 graons i un màxim de 12. Una amplada mínima lliure de pas 

de 1,20m i una directriu recta. 
- Els graons tindran una petja de 30 cm i una alçada de graó de 16 cm. Les petges no 

tindran discontinuitats i les contrapetges seran tapades, essent al llarg de tota 
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l’escala, tots ells iguals. L’angle entre petja i alçada serà de 90º. Es senyalitzarà 
cada petja amb una banda enrassada de 5 cm d’ample tot al llarg del graó i a 3 cm 
de la vora, contrastada amb textura i color. 

- Es col·locarà una barana de protecció de caiguda, de 90cm d’alçada, no escalable i 
amb separacions dels barrots verticals inferiors a 10cm (d’acord amb art.30).  

- Es col·locaran passamans a cada costat de l’escala, amb una secció de Ø4,5cm, 
separats 4cm del parament de subjecció, i amb doble passamà, a 95cm d’alçada el 
superior i a 70cm l’inferior (d’acord amb art.30). 

2.3.2.6. Vegetació (d’acord a l’art.18 del Ordre VIV/561/2010). Els arbres no envairan 
l’itinerari de vianants accessible i, amb tal efecte, el manteniment i poda periódica serà 
obligatòria, garantint el pas i el camp visual de les senyals i l’enllumenat. 

2.3.2.7. Mobiliari urbà. Bancs (d’acord a l’art.26 del Ordre VIV/561/2010). Amb la finalitat 
d’evitar la discrimació, es disposarà un mínim de 1 unitat per cada cinc bancs o fracció, 
dissenyades i ubicades d’acord als següents criteris d’accessibilitat: 
- De disseny ergonòmic amb una profunditat de seient entre 0,4 i 0,45 m i una alçada 

entre 0,4 i 0,45 m. Tindrà un respatller amb alçada mínima de 0,4 m i reposabrassos 
a ambdós extrems. 

- Tot al llarg del seu frontal es disposarà d’una franja lliure d’obstacles de 0,60 m 
d’ample, que no envairà el itinerari de vianants accessible. Com a mínim un dels 
laterals disposarà d’una àrea lliure d’obstacleson es pugui inscriure un cercle de 
Ø1,50 m, que en cap cas coincidirà amb el itinerari de vianants accessible. 

Donada la petita extensió de la zona a urbanitzar, i el seu caràcter de carrer, tractant-se 
alhora d’una part del que constitueix la nova urbanització del casc antic de Banyoles, es 
considera que el compliment de la ratio de bancs amb criteri d’accessibilitat engloba 
l’entorn immediat del carrer de la Pia Almoina que és la plaça de la Font, on hi ha 
instal·lats 4 unitats de banc (2 amb respatller i 2 sense). Així el conjunt de bancs, 
incorporant els nous de l carrer Pia Almoina serà de 2 amb respatller (criteri 
d’accessibilitat) i 4 sense (ratio de 1/3, superios a 1/5 de la norma. 

2.3.2.8. Mobiliari urbà. Papereres (d’acord a l’art.28 del Ordre VIV/561/2010). Les papereres 
seran accessibles pel disseny i la ubicació d’acord a les següents característiques: 
- Les papereres tindran l’alçada de boca entre 0,7 i 0,9 m, amb els elements 

manipulables a una alçada inferior a 0,9 m. 
2.3.2.9.  Mobiliari urbà. Senyalètica (d’acord a l’art.25 i 30 del Ordre VIV/561/2010). En la 

ubicació de senyals fixes, amb columna o adosades a façana, no s’invadirà l’alçada lliure 
d’itinerari de vianants accessible de 2,20 m. S’agruparan en el menor nombre de suports 
i s’ubicaran a la banda exterior de la vorera. 

2.3.2.10. Senyalització tàctil. Paviment (d’acord a l’art.44, 45 i 46 del Ordre VIV/561/2010). 
Tot tinerari de vianants accessible disposarà de informació i orientació per les persones 
amb discapacitat visual.Es disposarà d’encaminaments i adventències del paviment: 
- El paviment tàctil indicador per a orientar serà de material antilliscant i permetrà una 

fàcil detecció i recepció d’informació. Es disposarà amb bandes d’orientació formant 
canals rectes i paral·lels amb una profunditat màxima de 5 mm, d’ample variable i 
contrast amb el paviment al voltant. Es situaran bandes de 40 cm indicant linia de 
façana, quan aquesta no existeix, i de 80 cm als punts d’encreuament o canvi de 
direcció, entre la façana i el límit del itinerari de vianants accessible. 

 
2.3.3.  MD. Seguretat en cas d’incendi. 

 

Les condicions de seguretat en cas d’incendi en la reforma del carrer de la Pia Almoina s’ha tingut en 
compte alhora de vetllar pel compliment de les exigències del Document Bàsic de Seguretat en cas 
d’incendi, DB SI, del CTE.  
 

A efectes del CTE DB SI, s’ha tingut en compte l’apartat de la Secció SI 4 Detecció, Control i Extinció de 
l’Incendi, en allò que determina distàncies de situació dels Hidrants respecte les façanes, i de la Secció SI 5 
que fa referència a la Intervenció dels Bombers, i el que això afecta en la intervenció del projecte sobre 
l’espai públic. 
 

S’adjunta tot seguit la fitxa justificativa de l’acompliment de la legislació aplicable, on es recullen les 
condicions a complir per la reforma: SI 5 Intervenció de bombers i Decret 241/94. 
Així mateix s’adjunta en el present projecte la “Memòria justificativa de les condicions de protecció 
contraindendis”. 
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Fitxa SI 5 Intervenció de Bombers  
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2.3.4.  MD. Salubritat. 
 

La present reforma de la urbanització del carrer de la Pia Almoina contempla en termes de salubritat la 
substitució i ampliació de la xarxa d’aigua potable, així com l’ampliació de la xarxa d’evacuació d’aigües 
fecals i plujanes en xarxes separades.  
 

2.3.4.1. MD  Recollida i evacuació de residus  
 

L’actual sistema municipal de recollida d’escombraries al nucli antic no preveu la instal·lació de contenidors 
al carrer en l’àmbit de la urbanització del present projecte. 
 

2.3.4.2. MD Subministrament d’aigua  
 

La substitució de part de la xarxa actual de fibrociment per una nova de polietilé, així com la previsió de 
canvis i modificacions a les escomeses individuals, preveuen la gestió de residus especials de fibrociment i 
plom. El seu tractament es farà acord amb el Decret 152/2017, de l’Agència de Residus de Catalunya, i la 
manipulació i gestió del fibrociment haurà de ser realitzada per una empresa especialitzada, una entre 
aquelles que formen part del Registre d'Empreses amb Risc d'Amiant (RERA), d’acord amb el Reial Decret 
396/2006, de 31 de març.  
ampliant la part d’evacuació d’aigües, es recullen en el present projecte executiu. 
 

2.3.4.3. MD  Evacuació d’aigües 
 

L’ampliació i reforma de la xarxa de sanejament actual satisfà les exigències bàsiques de salubritat en allò 
que intervé, d’acord a les previsions i condicionants del Pla Director de la xarxa de drenatge i sanejament de 
l’Ajuntament de Banyoles. Així, dimensiona i dissenya l’ampliació de la xarxa d’evacuació d’aigües residuals 
i plujanes, també substituint i ampliant la recollida d’aigua de pluja superficial, tant la seva recollida  per 
embornals, com la recollida dels baixants dels edificis.  
 
 

2.3.5.  MD. Eficiència i estalvi d’energia. 
 

Totes aquelles millores i modificacions en l’enllumenat de la reforma satisfaran les exigències bàsiques 
d’Eficiència energètica que estableix el “Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de eficiència energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones 
tècnicas complementarias EA-01 a EA-07”, donant resposta a una racionalització i estalvi en el consum, així 
com a la legislació sectorial sobre la protecció del medi nocturn, Llei 6/2001 de 31 de maig, i el seu 
desplegament amb el Decret 190/2015 de 25 d’agost.  
 

2.3.5.1. MD  Eficiència energètica  
 

Segons la Instrucció Tècnica Complementària EA-02 del RD 1890/2008, la nova urbanització del carrer Pia 
Almoina es qualifica com a via peatonal dins d’una zona comercial amb accés restringit i ús prioritari de 
vianants tipus E2. Depenent del flux de vianants, el tipus d’enllumenat serà S1 (flux alt de vianants) amb un 
requeriment d’il·luminació horitzontal a l’àrea de pavimentació de Em 15lux (luminància mitja) i de Emín 5lux 
(luminància mínima); o S2 (flux normal de vianants) amb un requeriment d’il·luminació horitzontal a l’àrea de 
pavimentació de Em 10lux (luminància mitja) i de Emín 3lux (luminància mínima). La uniformitat mitja al plà 
horitzontal de paviment serà de Um 0,40 i l’índex màxim d’enlluernament, amb alçada de lluminàries entre 
4,5 i 6 m serà D2=5500cd/m2. La limitació de la llum molesta procedent de l’enllumanat exterior serà de 
25lux de luminància vertical, 25.000cd d’intensitat luminosa emesa per les lluminàries, 25cd/m2 de 
luminància mitja de les façanes i 150cd/m2 de luminància màxima de les façanes. 
 

2.3.5.2. MD  Estalvi energètic i protecció del medi nocturn  
 

Amb la finalitat de regular els sistemes d’il·luminació exterior per protegir el medi a la nit, mantenir el màxim 
possible la claror natural del cel, evitar la contaminació lumínica i prevenir els efectes nocius sobre els 
espais naturals i l’entorn urbà, així com millorar l’eficiència energètica de la il·luminació artificial per tal de 
promoure l’estalvi d’energia i de recursos naturals, el Decret 190/2015 defineix els requeriments  a assolir 
depenent dels àmbits d’intervenció. Trobant-se en sòl urbà consolidat, la nova urbanització del carrer Pia 
Almoina es troba dins les àrees tipus E3, les quals tenen el requeriment d’utilització en horari de vespre i 
nocturn de làmpades que tinguin menys del 15% de radiància per sota dels 440 n, dins el rang d’ona 
comprès entre 280 i 780 nm, i en qualsevol cas  làmpades que emeten llum de temperatura de color igual o 
inferior a 3000K. El percentatge màxim de flux luminòs serà de 10% del FHSinst. al vespre i de 5% a la nit 
(l’horari de nit és aquell que comença a les 23h i fins la sosrtida del sol). Els nivells màxims d’il·luminació 
intrusa serà de 10lux al vespre i de 5lux a la nit, i la intensitat luminosa màxima serà de 10.000cd. 
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2.3.6.  MD. Altres Criteris Ambientals. 
 

Els criteris de disseny que s’han seguit a l’hora de realitzar aquest projecte d’execució s’han basat en els 
mencionats a l’agenda 21 de Catalunya, tals com:  

 Reduir la contaminació lumínica.   

 Estalvi energètic.  

 

Referent al primer punt, s’ha de dir que es compleix ja que les llumeneres a instal·lar tenen tancaments amb 
materials de gran qualitat de transmissió, són de llarga durabilitat i minimitzen l’emissió de llum per sobre de 
l’horitzontal.  
Referent al segon punt, i respecte a l’estalvi del consum energètic, addicionalment a l’apartat  2.3.5.2, es 
programaran els drivers de les lluminàries per tal d’assolir una reducció d’intensitat lumínica del 25% a partir 
de les 2 hores. 
Respecte al tractament dels residus generats durant l’execució de les obres, a banda de l’obligat 
compliment el “Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció”,  
es preveu la reutlització de material reciclat provinent de la pròpia demolició de paviments, o de planta de 
reciclatge, i de les terres extretes adients per la reposició a les rases de serveis. 
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2.4. MD. RESUM DEL PRESSUPOST  
 

El pressupost del present Projecte Executiu, d’acord amb els documents de detall pressupostari, 
que inclou la urbanització del conjunt del carrer de la Pia Almoina, és de: 
 

PRESSUPOST URBANITZACIÓ PER CAPÍTOLS

1.- ACTUACIONS PRELIMINARS 125,00 €              

2.- ENDERROCS I SERVEIS AFECTATS 13.018,55 €        

3.- EXCAVACIÓ I MOVIMENT DE TERRES 13.916,29 €        

4.- PALETARIA, SERRALLERIA I REVESTIMENTS 13.135,84 €        

5.- VORADES I PAVIMENTS 96.252,23 €        

6.- OBRA CIVIL I SERVEIS COMPLEMENTARIS 12.860,31 €        

7.- INSTAL·LACIÓ D'EVACUACIÓ D'AIGÜES 20.445,33 €        

8.- INSTAL·LACIÓ DE BT 6.545,86 €          

9.- INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT PÚBLIC 8.503,15 €          

10.- INSTAL·LACIÓ D'AIGUA 12.702,61 €        

11.- INSTAL·LACIÓ DE GAS 3.461,50 €          

12.- INSTAL·LACIÓ DE REG 2.235,92 €          

13.- JARDINERIA 4.701,43 €          

14.- MOBILIARI URBÀ 1.066,74 €          

15.- SENYALITZACIÓ 1.150,45 €          

16.- ALTRES 980,00 €              

1.CQ.- CONTROL DE QUALITAT 637,98 €              

1.GR.- GESTIÓ DE RESIDUS 7.859,80 €          

1.SS.- SEGURETAT I SALUT 2.600,00 €          

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL D'OBRA (PEM) 222.198,99 €      

13% DESPESES GENERALS SOBRE 222.198,99 €      28.885,87 €        

6% BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 222.198,99 €      13.331,94 €        

Subtotal 264.416,80 €      

21% IVA SOBRE 264.416,80 €      55.527,53 €        

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTA DE LES OBRES D'URBANITZACIÓ 319.944,33 €      

 
 

  
             Girona a 8 d’octubre del 2021,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

els redactors 
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2.5. MD. PROGRAMA DE TREBALLS 

 
Es proposa la realització dels treballs amb un termini previst de 6 mesos efectius per a la seva realització,  
segons el detall següent: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

MESOS

TASQUES INFRAESTRUCTURA URBANITZACIÓ

1.- ACTUACIONS PRELIMINARS

2.- ENDERROCS

3,- MOVIMENT DE TERRES

Esplanada: tram fora muralla

Rases: fora muralla

Esplanada: tram casc antic

Rases: casc antic

4,- PAVIMENTS I VORADES 

Subbase: tram fora muralla

Juntes Formigó: tram fora muralla

Subbase: tram casc antic

Base Formigó: tram casc antic

Rigoles: tram fora muralla

Pavimentació: tram fora muralla

Rigoles: tram casc antic

Pavimentació: tram casc antic

5.- OBRA CIVIL I DE SERVEIS

Telefonia soterrada

Altres Xarxes

6.- INSTAL. EVACUACIÓ

Xarxa residuals tram fora muralla

Xarxa residuals tram casc antic

Xarxa plujanes tram fora muralla

Xarxa plujanes tram casc antic

7.- INSTAL. BAIXA TENSIÓ

Xarxa soterrada tram fora muralla

Xarxa soterrada tram casc antic

Desmuntatge xarxa aèria

8,- ENLLUMENAT PUBLIC

Muntatge de Fanals

Cablejat, proteccions i quadre

9.- INSTAL. D'AIGUA

Extracció i Bypas 

Xarxa Nova d'Aigua

10.- INSTAL. DE GAS

Xarxa nova de Gas

11.- INSTAL. D'AIGUA PER REG

Canalització

Anelles i Controls

12,- JARDINERIA

13,- MOBILIARI

14.- SENYALITZACIÓ

15.- ALTRES

16.- CONTROL DE QUALITAT

17.- GESTIÓ DE RESIDUS

18.- SEGURETAT I SALUT

INICI: FORM ALITZACIÓ, AVIS PREVI, ACTA APROV.SS, ACTA REPLANTEIG, PLA RESIDUS, PLA D'OBRA POLICIA

1 2 3 4 5 6
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2.6. MD. PROPOSTA DE CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTE I DEL LICITADOR 

 
Atenent les característiques del projecte, el termini, tipus d’obra a realitzar i muntant econòmic els 
redactors del projecte proposes la classificació que segueix, sens perjudici que l’Ajuntament, en Plec de 
contracta ho vegi d’altra manera. 
 
 

 Categoria 2 
 Classificació G 3, 5, 6 
  

 
 

Categories econòmiques: 
1)               0 € ‹ anualitat mitjana     ≤ 150.000 € 
2)    150.000 € ‹ anualitat mitjana     ≤  360.000€ 
3)    360.000 € ‹ anualitat mitjana     ≤ 840.000 € 
4)    840.000 € ‹ anualitat mitjana  ≤ 2.400.000 € 
5) 2.400.000 € ‹ anualitat mitjana  ≤ 5.000.000 € 

                                                                                        6) > 5.000.000 € ‹ anualitat mitjana        

 
Classificació per tipologia d’obra: 

G = Vials i pistes 
G3 = Amb ferms de Formigó 

G5 = Senyalitzacions i abalisament de vials 
G6 = Obras vials s/ qualificació específica 
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3. MC. Memòria constructiva 
 
 

3.1. MC. TREBALLS PREVIS 
 
En tractar-se de les obres sobre un espai públic amb zones que tenen dificultat per limitar el seu accés, i 
amb la interferència de molts usuaris que han de tenir accés a les seves propietats, el primer que caldrà fer 
és vallar el recinte de les obres, limitant i senyalitzant molt be els passos i accessos, alertant paulatinament 
dels seus canvis. 
 

En tractar-se d’una zona de difícil accés, de passos estrets i de manca d’espai per acopi i recollida de 
materials, es prendran les mesures necessàries per evitar concentracions o descontrols de materials de 
l’obra, habilitant les zones previstes al projecte (o les alternatives que es proposin amb l’aprovació de la 
Direcció Facultativa) per fer la recollida selectiva dels enderrocs i dels materials d’obra. 
 

Simultaniament a la instal·lació d’elements de comptatge i protecció d’electricitat i aigua, caldrà cercar i 
prospeccionar informació més precisa sobre els traçats i profunditats dels serveis existents d’electricitat, en 
AT, MT i BT, els d’aigua, gas i telefonia, així com de la xarxa d’evacuació de fecals i de plujanes. A tal 
efecte, i previ a l’inici de les obres, és realitzaran les rases i prospeccions pertinents per aixecar les Actes 
TIC amb les companyies de serveis. 
 
 

3.2. MC. ENDERROCS I EXPLANACIONS 
 

3.2.1.  Enderrocs 
 

Extracció i acopi de elements de pedra natural. En els treballs d’excavació de paviments existents 
s’extrauran els elements de pedra natural en bon estat, consistents en vorades i lloses de voreres, prenen 
cura pel seu reaprofitament. A tal efecte, un cop despresos del conjunt de la pavimentació, s’acopiaran 
separadament, es paletitzaran i seràn utilitzats a l’obra i/o transportats als magatzems municipals.  
Extracció i acopi de mobliliari i d’enllumenat. Conjuntament amb els serveis tècnics es farà relació de tot 
el material de lluminàries, per tal de valorar-ne la seva re-utilització o magatzematge. En particular es 
determinarà el transport i magatzematge, dels i braços murals d’enllumenat.  
Extracció i acopi de senyalització. Conjuntament amb els serveis tècnics i la policia municipal es farà 
relació de tot el material de senyalització i proteccions, per tal de valorar-ne la seva re-utilització o 
substitució. Igualment es farà amb la resta de materials a conservar, fent-ne l’acopi idoni. 
Enderroc de paviments. S’extraurà a màquina i per zones els gruixos de paviments i les seves bases, fins 
assolir la cota d’explanació. Es pendrà cura, prèviament, de situar les xarxes de servei i la seva profunditat, 
per tal de detectar-ne les cauteles a tenir en compte a l’excavació. Previ o simultani s’extraurà les reixes 
d’embornals i tapes de serveis a aprofitar o evacuar. 
 

3.2.2.  Excavacions 
 

Excavacions amb seguiment arqueològic. Un cop analitzades les informacions i resultats per part de 
l’equip d’arqueòlegs a intervenir, es determinaran les accions de prospeccions arqueològiques a realitzar en 
l’àmbit d’obra. 
Amb tal finalitat el projecte preveu la realització de tasques de prospecció amb vigilància de tècnics 
arqueòlecs i amb excavacions realitzades a mà.  
Rases pel Sanejament. Les operacions a realitzar sobre les xarxes de conducció d’aigües residuals 
consistiran en l’excavació de l’ampliació del traçat, amb reforma i/o construcció de nous pous, a partir de la 
xarxa existent, simultaneijant excavació i construcció de xarxa general amb les escomeses de servei.  
L’ampliació d’aquesta xarxa s’iniciarà des de la connexió a pou del carrer Muralla (cota més baixa), amb 
aigües residuals, permetent fàcilment la connexió de l’escomesa de la finca nº20. Poden construir alhora la 
xarxa de plujanes que porta un traçat paralel o invertit (des de cota alta cap a baix).  
Es realitzaran a màquina, amb acopi de material net de terres a reposar, i amb càrrega mecànica sobre 
camió de material a transportar a abocador. 
Rases altres serveis. Igualment superficial seran les rases per soterrar les línies elèctriques, els serveis 
d’aigua, l’ampliació del gas, i la xarxa de telecomunicacions. En totes elles es prendran les mesures 
necessàries de protecció en els treballs, de senyalització i de distàncies entre elles segons les prescripcions 
del projecte i els reglaments corresponents. 
 



 

    

Projecte Executiu de la Urbanització del carrer de la Pia Almoina de Banyoles      octubre 2021       birulés, cabré, romans, arquitectes  plana 20 de 24 

 

3.2.3.  Explanacions 
 

Conjunt dels carrers. Es situarà el nivell d’explanació 50 cm. per sota del nivell d’acabat. Prèviament a la 
formació dels nous gruixos de pavimentació, es compactaràn la reposició de terres en cadascuna de les 
rases executades, realitzant-se depenent de la seva profunditat en tongades cada 25 cm de gruix com a 
màxim. I per tal de garantir la solidesa de la base d’assentament de la formació de paviments, es realitzaran 
assatjos sobre la plataforma d’esplanació consistents en comprovació del límit líquid i de plasticitat segons 
normes UNE 103103 i UNE 103104, i proves de càrrega segons mètode del Proctor modificat, segons 
norma UNE 103501.  
Sobre la plataforma d’esplanació, i sota la base de formigó de 20 cm del paviment, es formarà una subbase 
de material granular Tot-U de 20 cm. compactant-la succesivament amb un mínim del 95% PM.  
 
 

3.3. MC. SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS I SERVEIS 
 

3.3.1.  Instal·lació de Sanejament 
 

Recollides de residuals. L’ampliació de la xarxa d’aigües negres tindrà un vessant d’abocament cap al pou 
existent del carrer Muralla, que s’iniciarà a pou existent a cantonada amb el carrer de Sant Pere, però 
connectant a una cota superior del conducte d’entrada, per tal que actui sols de sobreeixidor quan la xarxa 
estigui saturada. Un nou pou intermig adressarà el gir en aquest creuament. La nova conducció d’ampliació 
es realitzarà amb tub PEAD de doble paret, SN 8 KN/m2, pressió interior 1 Kg/cm2, assentat i reblert de 
sorra, de DN Ø500 el col·lector general i de DN Ø200 les escomeses a edificis. El pendent mínim de les 
conduccions serà del 1%. Totes les connexions al col·lector es realitzaràn per la part superior de la 
conducció. 
El nou pou de registre i canvi de direcció del col·lector general serà de 90 cm de diàmetre, amb elements 
prefabricats de formigó, assolint les diferents profunditats referents al canvi de nivell de la xarxa, i amb tapa 
de registre de fosa d’acer normalitzada per l’ajuntament de Banyoles, fixada amb xarnera, amb registre 
circular Ø61 i amb marc quadrat aparent. 
 
Recollides de plujanes. L’ampliació de la xarxa de plujanes tindrà un vessant d’abocament invers al de 
fecals, recollint els nous embornals de la part baixa del carrer de la Pia Almoina i fins a carrer de Sant Pere, 
on embrancarà amb nou pou de gir de la xarxa; i un vessant paral·lel a fecals fins al carrer Muralla. 
Provisionalment, mentre no existeixi xarxa separativa, aquest vessant embrancarà amb pou de fecals 
existent, previ nou pou, recollint embornals sifònics i amb tap a pou d’unió dels 2 vessants oposats. La nova 
conducció es realitzarà amb tub PEAD DN Ø400 de doble paret, SN 8 KN/m2, pressió interior 1 Kg/cm2, 
assentat i reblert de sorra. El pendent mínim de les conduccions serà del 0,5%. 
Es substituiran aquelles reixes de recollida superficials d’aigües plujanes existents, distribuint i executant les 
noves recollides segons la nova secció del vial, les quals embocaran al col·lector de plujanes de nova 
construcció.  
Els embornals a executar seran de dos tipus. Un de caixa unitària sifònics i no sifònics de 80x30cm interior, 
amb 25 cm de fondo mínim, i amb reixa de fosa C-250 de 80x30cm. L’altre de caixa unitària no sifònica 
registrable de 40x40cm interior, amb 20 cm de fondo mínim, i amb canalera lineal polimérica i boca lineal 
superior de doble passamà d’acer, segons model del casc antic. La connexió al col·lector serà amb tub de 
PVC-U sense pressió i 4KN/m2, de diàmetre mínim de 160mm de diàmetre i embocat al terç superior del 
col·lector. 
Es preveu la protecció amb formigonat de tota aquella part de la xarxa de sanejament que es situa en una 
profunditat menor a 80cm i/o està a menor distància de 250cm de la plantació d’arbres. 
Veure a plànols de detall profunditats de rases i inclinacions de talusos, recobriments i compactats. 
 
 

3.3.2.  Instal·lació d’Aigua 
 

Instal·lació d’Aigua. Es substituirà part de la xarxa existent per una nova canalització de Polietilè DN.125, i 
s’ampliarà amb DN.160, amb major capacitat de subministra. Les noves escomeses seran amb canonada 
de polietilè de diàmetre DN.40 o DN.25 depenen del subministrament. 
Per tal de no tallar el subministra, es preveurà els by-pass necessaris de les escomeses existents, previ a 
l’extracció de la xarxa existent, que mantingui el servei permanent. 
La nova instal·lació inclourà totes les connexions, encreuaments i colzes de canonades, així com de 
vàlvules de registre, trampillons i buneres necessàries. 
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Instal·lació d’Hidrant. L’actual xarxa de protecció a través de la instal·lació d’hidrants cobreix els 
requeriments de distàncies <100 metres entre hidrants i accesos a edificis del CTE-SI5. L’existència d’un 
hidrant al creuament dels carrers Major i Pia Almoina cobreix aquest requeriment.  
Veure a plànols de detall profunditats de rases, recobriments i separacions amb altres instal·lacions. 
 
 

3.3.3.  Instal·lació de Gas 
 

Protecció de la Xarxa existent. Es preveu l’ampliació de la xarxa des del ramal existent al carrer Major que 
gira per la vorera oest del carrer de la Pia Almoina, amb un traçat soterrat per aquesta mateixa vorera oest 
tot al llarg del carrer i fins connectar amb el ramal del carrer Muralla.  
Aquesta ampliació s’executarà amb canonada de polietilè negre amb franja groga i diàmetre de PE-63, igual 
com els ramals ja existents.  
Veure a plànols de detall profunditats de rases, recobriments i separacions amb altres instal·lacions. 
 
 

3.3.4.  Instal·lació de Telecomunicacions 
 

Instal·lació de Telecomunicacions. L’ampliació de la xarxa soterrada es realitzarà a partir d’una arqueta H 
ubicada front edifici nº12 del carrer, associada a un armari de superfície a façana del propi edifici, i 
connectada a la càmera existent al centre de carrer. D’aquesta arqueta H, de 92x82cm, en sortirà un enllaç 
amb arqueta existent a boca del carrer Hospital amb 2Ø63, i un segon ramal direcció sud, a costat de 
façana amb 2Ø110 + 2Ø63, connectats a sengles arquetes M, de 41,5x41,5cm., de servei a edificis i 
enllaçant amb la xarxa existent del carrer Muralla mitjançant una arqueta DM, de 104x72cm. L’armari a de 
distribució encastat a façana, de 65x50x18cm, enllaçarà amb l’arqueta H amb 4Ø63. Les escomeses seràn 
amb conductes de Ø63mm. Aquesta instal·lació anirà a una profunditat de mínim 60cm i a una distància de 
25cm de les línies AT i 20cm a les de BT, 30cm a les canalitzacions d’aigua (intentant passar per sobre 
d’aquestes), i 40cm amb el gas d’alta pressió i 20cm amb mitja i baixa. 
A banda de la xarxa enterrada, per tal de facilitar l’encreuaments de carrers de la xarxa aèria existent, es 
deixaran passatubs enterrats allà on hi hagin creuaments aeris. 
Independent de la xarxa general de telecomunicacions, es construirà la pre-instal·lació d’una xarxa 
municipal de dades, consistent en l’estesa d’un tritub 3Ø40 just per sobre del traçat de l’enllumenat públic i 
enllaçat a les seves pròpies arquetes. Aquesta pre-instal·lació preveurà els futurs enllaços amb els carrers 
Major, de Sant Pere, de l’Hospital i carrer de la Muralla. També preveurà l’enllaç amb el Museu. 
Veure a plànols de detall profunditats de rases, recobriments i separacions amb altres instal·lacions. 
 
 

3.3.5.  Instal·lació d’Electricitat. 
 

Xarxa de Baixa, Mitja i Alta Tensió. Respecte la xarxa existent es preveuran les mesures necessaries per 
la seva detecció a partir de la informació planimétrica aportada per Endesa, per realitzar-ne la protecció 
pertinent i assegurar les distàncies reglamentàries amb els altres serveis, per les obres a executar. 
Es retiraràn i soterraran tots els encreuaments de carrers, també determinats trenats de façana actuals, amb 
noves caixes superficials de conversió aeri/soterrani, amb tub vertical d’acer Ø100 i amb doble tub de PE 
Ø160 de doble capa soterrat i amb placa de senyalització en general, i amb formigonat i amb placa 
metàl·lica de protecció de 2,5 mm als encreuaments de carrers. 
Veure a plànols de detall profunditats de rases, recobriments i separacions amb altres instal·lacions. 
 
Xarxa Aèria de Baixa Tensió. Es mantindrà la xarxa aèria trenada per façana, especificant en els plànols 
de detall, aquells traçats a millorar i canviar el traçat. 
 
 

3.3.6.  Enllumenat Públic. 
 

El conjunt de la Il·luminació viària el constituirà un Enllumenat Funcional que cobrirà linealment el conjunt, 
amb altura segons la secció i l’activitat.  
 
Xarxa de l’Enllumenat públic. Es soterrarà tota la xarxa pel nou enllumenat amb conducció 2Ø63 i amb 
registres a cada peu de columna o posició a façana de les llumeneres, amb arqueta de 30x30cm i a canvis 
de direcció amb arqueta de 40x40cm. La instal·lació es comandarà i protegirà en quadre elèctric existent. 
Veure a plànols de detall profunditats de rases, recobriments i separacions amb altres instal·lacions. 
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Enllumentat Funcional. Amb un sistema de fanals de peu, situats linealment al tram sud del vial, cada 14 
metres amb lluminària a 5 m d’alçada, i amb lluminària anclada a façanes coincidint amb iguals indrets d’on 
són ara, i a una alçada de 6 m al tram nord del carrer.  
El tipus de lluminària prescrit en el càlcul ha estat el Model Platea Pro amb lluminària d’òptica viària ST1 
33W 3520Lm 3000ºK. DALI de llum LED de la casa iGuzzini, o equivalent a nivell tècnic i estètic.  
 
   
 

3.4. MC. SISTEMES D’ENVOLVENT I ACABATS 
 

3.4.1.  Soleres i bases 
 

En la base del paviment acabat amb peces de pedra natural, es formaran soleres de formigó H-30 de gruix 
20 cm. Aquesta solera s’assentarà sobre una capa de material granular de Tot-U de 20 cm. amb una 
densimetria de compactació del 95%. En els perímetres amb vorades, al llarg de la rigola i en el límit 
perimetral dels escocells, amb un ample mínim de 30 cm., es doblarà el gruix de la base de formigó. 
 

En la base del paviment acabat amb formigó raspallat, es formarà una capa de material granular de Tot-U 
de 20 cm. amb una densimetria de compactació del 95%. En els perímetres amb els escocells amb un 
ample de 30 cm. i al llarg de la rigola es formarà una base de formigó prèvi al d’acabat.  
 

3.4.2.  Paviments i materials d’acabat 
 

Paviment pedra natural. En el tram del casc antic del carrer el paviment d’acabat es col·locarà formant 
plataforma única, i serà de pedra natural. Serà amb lloses de pedra de travertí de 7cm de gruix i format 
15x15cm, 15x30cm i 30x45cm a la part central i rodada de la via. El format al perímetre front les façanes 
dels edificis serà de 30x60cm, 30x45cm, 30x30cm i 30x15cm. col·locades a junt continu.  
Formant la recollida d’aigües, una reixa lineal a base de 2 passamans d’acer separats estarà flanquejada 
per paviment de lloses de 30x30 i 30x45 cm. Totes les peces aniran agafades amb 3 cm de morter de 
ciment de consistència tova, col·locades a l’estesa i amb una base d’assentament plena, amb rebliment de 
junts verticals amb sorra fina i estabilitzador.   
 
Paviment de formigó raspallat. En el tram de fora muralla del carrer el paviment d’acabat es col·locarà 
formant plataforma única i serà de formigó colorat i acabat raspallat. Serà de 20 cm de gruix, armat amb 
malla d’acer i amb juntes de dilatació de doble passamà d’acer separats. Formant la rigola fondal del carrer i 
on s’ubicaran els embornals de recollida d’aigua, es col·locaran peces de pedra artificial de 40x40cm. El 
paviment de la part est d’aquest tram de vial es formarà amb panots 20x20cm iguals a existents a resta de 
voreres del sector i en previsió de ser substituits quan s’urbanitzi el conjunt de l’espai verd fora muralla.  
Formant el límit de la plataforma única i trobada amb el carrer Muralla es formarà un gual amb vorada 
inclinada i rampa central amb formigó.  
 
Paviment tàctil. Senyalant el punt de pas de vianants a l’encreuament amb el carrer Muralla, es col·locaran 
franges de 80 cm. d’ample i des de façanes a inici de atravessada de vial amb panot 20x20 cm., com 
paviment tàctil amb ressaltat de 5 mm. a tires, d’igual color i acabat que la resta de panot.  
 

3.4.3.  Elements de protecció 
 

Remat de muret. L’actual muret que limita la part fora muralla del carrer amb la zona verda es manté 
retallant-li la part superior sobre posada de rajol ceràmic i ampliant el mur de pedra restant fins l’alçada de 
90 cm (alçada de protecció a caiguda) amb peces de pedra travertí de 40x60x13cm suportades sobre un 
passamà d’acer corten continu de 300x10mm amb 4 ancoratges per peça, peus de HEB-150 de 30 cm. 
cada 150 cm. assentades sobre passamà d’acer corten continu de 400x10mm.  
 
 
 

3.5. MC. ELEMENTS URBANS DE MOBILIARI I SENYALÈTICA 
 

3.5.1.  Bancs. 
  

A l’espai entre els carrers de l’Hospital i de Sant Pere, on el carrer agafa major amplada i on coincideix amb 
l’espai exterior front de l’accés al museu, es preveu la col·locació de dos bancs sota els arbres de igual 
model als instal·lats al conjunt d’obres d’urbanització del casc antic. 
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3.5.2.  Les papereres.  
 

En aquest mateix indret amb els bancs, i annex a l’entrada del museu, es col·locaran sengles papereres, 
model igual resta casc antic, o equivalent, de format Ø40cm i dos peus, en material d’acer pintat, ancorades 
a paviment de formigó amb perns zincats.  
 

3.5.3.  Senyalització.  
 

El conjunt de senyals a instal·lar a la nova urbanització seran de caràcter informatiu i de prohibició, -prioritat 
vianants, limitació velocitat i vehícles, prohibició aparcament-, placa Ø60 cm de prohibició i indicació. 
Totes elles seran de plaques d’acer amb làmines reflectores instal·lades en suports de tub rodó Ø76 mm 
d’alumini extrusionat.  
 

3.6. MC. VEGETACIÓ 
 

3.6.1.  Formació d’escocells per plantació d’arbrat.  
 

Al llarg del tram fora muralla del carrer es formarà una filera d’arbres continua al costat oest, preveient la 
formació d’escocells quadrats de 100x100 cm. protegits amb prefabricats de planxa troquelada d’acer zincat 
i pintada amb epoxi, segons model Taulat A26A de Benito, o equivalent. Aquesta planxa de protecció es 
col·locarà sobre un marc L.50 d’acer zincat.. A la zona ampla del tram de carrer al casc antic es plantaran 4 
arbres en escocells de Ø120cm amb passamà d’acer corten de 150x10mm.  

 
3.6.2.  Plantació d’arbrat.  

 

La plantació en filera d’arbrat que acompanya el traçat del carrer fora muralla, es preveu un tipus d’arbre de 
configuració piramidal i de copa no molt ampla, de fulla caduca que permeti l’entrada d’asolellament a 
l’hivern i la protecció a la calor de l’estiu, i que tingui un creixement lent i d’arrels poc superficials que no 
produeixin conflictes amb les pavimentacions. Amb aquestes característiques i per l’aspecte estètic el 
projecte preveu la plantació de alternatives en tipus d’arbres com el Koelreuteria paniculata fastigiata, el 
Carpinus Betulus Fastigiata, “carpí comú”, o Pyrus Calleryana, de la família dels perers. També amb 
característiques similars, però de tamany una mica major i de coloració contrastada amb els anteriors, es 
proposa la plantació dels 4 arbres al tram del casc antic, com el Acer burgerianum de port mitjà, o el  
Liquidambar Styraciflua. 
 

     
 
Koelreuteria paniculata Fastigiata  Carpinus betulus Fastigiata 
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       Acer burgerianum                                                            Liquidambar styraciflua 
                           
 
 
 
 

3.6.3.  Reg gota a gota.  
 

Tota la plantació d’arbrat tindrà un sistema de reg gota a gota, amb una xarxa de reg que contindrà un 
quadre amb comptador i programador, instal·lats a arqueta a paviment de 40x40cm, boca de reg, ambdós 
amb arqueta a paviment, xarxa amb tubs de Ø25 i Ø20 dins de beina de Ø75, i anelles a cada arbre de Ø17. 
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4.   MN NORMATIVA TÈCNICA  
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normativa tècnica d’urbanització 
 
 
 

general 
 
 Llei 3/2012 Modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme 

(DOGC 29/2/2012) 

 
 Decret Legislatiu 1/2010 Text refós de la Llei d’urbanisme 

(DOGC 5/8/2010) 
 

 Decret 305/2006 , de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’urbanisme 
(DOGC 24/7/2006) 

 

 Código Técnico de la Edificación  
DB SI 5 Seguridad en caso de incendio. Intervención de los bomberos 
(BOE 28/03/2006)  

 

 RD 2267/2004, Reglamento de seguridad en caso de incendio  

en establecimientos industriales, RSCIEI. Anexo II 

(BOE 17/12/2004) 

 

 Decret 123/2005, de mesures de prevenció dels incendis forestals en  
les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana. 

(DOGC núm. 4407 de 16/06/2005) 

 

 Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques.  
Capítol 1: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques 

(DOGC núm. 1526 de 4/12/1991) 

 

 Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de 
barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. (Capítol 2: Disposicions sobre barreres 
arquitectòniques urbanístiques –BAU-)  
(DOGC núm. 2043 de 28/04/1995) 
 

 Reial Decret 505/2007, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat  
i no discriminació de les persones amb discapacitat per a l’accés i utilització dels espais  
públics urbanitzats i edificacions. 
(BOE 11/05/2007) 
 

 Llei 9/2003, de mobilitat 
(DOGC 27/6/2003) 

 

 Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas 
de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.  
(BOE 11/03/2010) 
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vialitat  

 

 Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC  
“Secciones de firme”, de la instrucción de Carreteras. 
(BOE 12/12/2003) 
 

 Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3-IC: “Rehabilitación de 
firmes”, de la Instrucción de carreteras. 
(BOE 12/12/2003) 
 

 Orden 27/12/1999, Norma 3.1-IC. "Trazado, de la Instrucción de carreteras” 
(BOE 2/02/2000) 

 

 Orden de 14/05/1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC 
 “Drenaje superficial” 
(BOE 23/05/1990) 

 

 UNE-EN-124 1995. Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación  
utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo,  
marcado, control de calidad. 

 

 Ordre 2/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales  
para obras de carreteras” (BOE  2/07/1976 i 7/07/1976 respectivamente). 

ORDEN FOM/475/2002, de 13 febrero, por la que se actualizan determinados artículos 
 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes 
 relativos a Hormigones y Aceros. (BOE 6/3/2002) 

Modificacions i derogacions: veure anàlisi jurídic al format HTML del BOE 
   

 Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de Barcelona. 
(BOP núm. 122 de 22/05/1991) Afectat per: Modificació (28/10/1994) Derogacions (18/03/2002) 
Ordenança reguladora del procediment sancionador (26/03/2010) 

 

 
 
 

genèric d’instal·lacions urbanes  
 

 Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya: Característiques que 
han de complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents subministraments públics que 
discorren pel subsòl.  
(DOGC núm. 1606 de 12/06/1992) 

 
Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel que es modifica 
l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del Decret 120/1992.  
(DOGC núm. 1649 de 25/09/1992) 

 

 Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de Barcelona. 

(BOP 22/05/1991) 

 

 Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis. 
 

 Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de col·locació i càlcul 
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xarxes de proveïment d’aigua potable  

 

 Reial Decret 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificació del Reglament de domini públic hidràulic. 
(BOE 6/6/2003) 
 

 Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refós legislació en matèria d’aigües de Catalunya 
(DOGC 21/11/2003) 

 
 Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua 

i el consumo humano  
(BOE 21/02/2003) 

 
 Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de aguas. 

(BOE 24/07/01) 
 

 Llei 6/1999, de 12 de juliol, d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua. 
(DOGC 22/07/99) 

 

 Ordre 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento 
de agua 

(BOE 2/10/1974 i 3/10/1974 respectivament) 

 

 Norma Tecnològica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontanería: Abastecimiento”  
 

 Norma Tecnològica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontanería: Riego” 
 

 Reglament general del servei metropolità d’abastament domiciliari d’aigua a l’àmbit metropolità 
Consell metropolità de 13/03/2003 i rectificacions posteriors 

 
Hidrants d’incendi  

 

 Real Decret 1942/1993 pel que s’aprova el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra incendios” 

(BOE 14/12/1993) 

 
xarxes de sanejament 
 

 Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament 
(DOGC 29/05/2003) 

 

 Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al tractament de 
les aigües residuals urbanes. 
(BOE 20/12/1995) 
 

 Ordre 15/09/1986. “Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento 
de Poblaciones”. 
(BOE 23/09/1986) 

 
 
Àmbit municipal  o supramunicipal:  
 

 Reglament metropolità d’abocaments d’aigües residuals.  

(Àrea metropolitana de Barcelona) 

(BOPB 14/06/2004) 

 

 Ordenança General del Medi Ambient Urbà del municipi de Barcelona 
Títol V: Sanejament d’aigües residuals i pluvials  

(BOPB 6/06/1999, correcció d’errades BOP 30/07/1999) 
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xarxes de distribució de gas canalitzat  
 

 Real Decreto 919/2006 “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 
instrucciones complementarias”: 
(BOE 4/09/2006)  

ITC-ICG 01 Instalaciones de distribución de combustibles gaseosos por canalización 

ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos 

 

 Ordre 18/11/1974 s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos.  
Ordre 26/10/1983 modifica la Ordre 18/11/74, per la que s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas de 
combustibles gaseosos” derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa al “Reglamento 
técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas complementarias”, 
aprovat pel RD 919/2006 
 

 Real Decret 2913/1973, “Reglamento general del servicio público de gases combustibles” 

(BOE 21/11/1973, modificació BOE 21/5/75; 20/2/84) derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa al 

“Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas complementarias”, 

aprovat pel RD 919/2006 

 

 
 
xarxes de distribució d’energia elèctrica 
 

General  

 

 Llei 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector eléctrico 
(BOE 28/11/1997) 

 

 Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan las actividades de trasnporte, distribución 
comercialitzación de instalaciones de energia eléctrica.  
(BOE 27/12/2000) correcció d’errades (BOE 13/03/2001) 

 

Alta Tens ió  

 

 Real Decreto 223/2008 “Condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta 
tensión y sus instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09”  

(BOE: 19/3/2008) modificat pel Real Decreto 560/2010 (BOE 22/5/2010) 

 

 Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa relatives 
a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç. (DOGC núm. 4827 de 22/2/2007). 

NTP - LAMT  Línies aèries de mitjana tensió 

NTP - LSMT  Línies subterrànies de mitjana tensió 

Baixa Tens ió  

 

 Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
(BOE núm. 224 18/09/2002)  
En particular: 

ITC BT-06 Redes aéreas para distribución en baja tensión 

ITC BT-07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión 

ITC BT-08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución 

ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior 

ITC BT-10 Previsión de cargas para suministros en baja tensión 

ITC BT-11 Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas 
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 Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa relatives 
a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç 
(DOGC núm. 4827 de 22/2/2007) 

NTP - LABT  Línies aèries de baixa tensió 

NTP - LSBT  Línies subterrànies de baixa tensió 

 

Centres de Transformació  

 

 Real Decret 3275/1982, “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales 
eléctricas y centros de transformación”  
(BOE 1/12/1982, (Correcció d’errors BOE 18/01/83) 
 

 Ordre de 6/07/1984, s’aprova les ”Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-RAT, del 
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de 
transformación” 
(BOE 01/08/1984) 

 

 Resolució 19/06/1984: “Ventilación y acceso de ciertos centros de transformación”. 
(BOE 26/06/1984) 

 

 Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa relatives 
a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç 
(DOGC 22/2/2007) 

NTP – CT Centres de transformació en edificis 

NTP – CTR Centres de transformació l’entorn rural 

 

Enl lumenat  públ ic  

 

 Real Decreto 1890/2008 Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y 
sus instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 
(BOE 19/11/2008) 

 

 Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi ambient 
(DOGC 12/06/2001) 
 

 Decret 190/2015, de 25 d’agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental 
de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn. 
(DOGC 27/08/2015) 

 

 Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, ITC-BT-09 
Instalaciones de alumbrado exterior. 
(BOE 18/09/2002) 
 

 Norma Tecnològica NTE-IEE/1978. “Instalaciones de electricidad: Alumbrado exterior”. 
 

 

 

xarxes de telecomunicacions 
 

 Especificacions tècniques de les Companyies 

 

 

 



                                                                      

Projecte Executiu de la Urbanització del carrer de la Pia Almoina de Banyoles      octubre 2021       birulés, cabré, romans, arquitectes  plana 1 de 1 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.   MEC. ESTUDIS COMPLEMENTARIS  
 

 
 



                                                                      

Projecte Executiu de la Urbanització del carrer de la Pia Almoina de Banyoles      octubre 2021       birulés, cabré, romans, arquitectes  plana 1 de 1 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.-   MODIFICACIONS INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 
 

 
 



Escala

1:1000 1
901-SBT

Maig 2021DIN A3

LLEGENDA SIGNATURA RESPONSABLE DE L'OBRA

Reurbanització barri de la Pia Almoina

Terme Municipal de Banyoles

Baixa tensió a instal.lar

Alta tensió a instal.lar

Previsió AT

Previsió BT



Carrer Girona, 155   17820  BANYOLES
Tel. 972 58 00 58       Fax  972 58 17 97
e-mail:        comercial@agrienergia.com
w e b:  w w w . a g r i e n e r g i a . c o m

Data: 13/8/2021

ESTUDI TÈCNIC-ECONÒMIC CORRESPONENT A LES MODIFICACIONS DE 
LA XARXA ELÈCTRICA D'AGRI-ENERGIA ELÈCTRICA PEL NOU 
SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC DEL MUSEU ARQUEOLÒGIC DE BANYOLES

Núm. Expedient: 0009/2021364 14/Núm. Estudi:

Peticionari: BT ENGINYERIA - Joaquim Reda Llambrich

CONDICIONS GENERALS

El peticionari podrà realitzar la instal·lació objecte d'aquest estudi tècnic-econòmic per mediació d'un 
instal·lador que disposi de la qualificació reglamentariament establerta. 
La instal·lació s'executarà segons projecte o estudi tècnic facilitat per Agri-Energia Electrica, SA i 
abans de la se seva connexió es procedirà a la cessió corresponent, adjuntant tots els documents que 
acreditin l'obtenció d'autoritzacions tant de particulars com d'entitats.

-

Qualsevol variació del projecte, donarà lloc a la revisió d'aquest estudi tècnic-econòmic.-

Les condicions econòmiques d'aquest estudi tenen una validesa de tres mesos. Passat aquest termini, 
s'hauran d'actualitzar.

-

Cap de les partides que conformen aquest pressupost poden ser excloses, ja que resulten 
indispensables per a la posta en servei de la instal·lació. 
Les partides marcades amb  ' * '  han de ser realitzades per la companyia distribuïdora amb despeses 
a càrrec del promotor o en el seu cas l'adjudicatari de l'obra.

-

La realització dels treballs, queda supeditada a l'obtenció dels permisos i autoritzacions necessaris per 
a la construcció.

-

No estan inclosos en aquest estudi tècnic econòmic, i seran a càrrec del peticionari, els pagaments de 
les compensacions a particulars per la obtenció de permisos, així com les taxes i pagaments que 
resultin de la obtenció dels permisos oficials.

-

Una vegada finalitzada l'obra Agri-Energia Elèctrica, SA es reserva el dret de demanar la obertura de 
cales per a comprovació de l'estat de les instal·lacions.

-

En cas de que l'obra es realitzi en vials públics caldrà aplicar, abans d'iniciar l'obra, l'Ordre TIC 
341/2003 de la Generalitat de Catalunya, pel que fa a control d'afectacions de xarxes elèctriques 
subterrànies.

-

És imprescindible la celebració d'un conveni entre el promotor i Agri-Energia Electrica, SA abans de 
l'inici de les obres. La no realització d'aquest comportarà la no acceptació / connexió de la instal·lació.

-

La connexió del subministrament es farà efectiu una vegada satisfet el total dels Drets d'Escomesa, i 
presentada la documentació administrativa necessària.

-

No està inclosa en aquest estudi tècnic econòmic l'obra civil necessària per la realització de l'obra. 
Aquesta serà enterament a càrrec del peticionari. També seran al seu càrrec la petició de llicencia i els 
tràmits pertinents per aconseguir-la.  Si per necessitats de l'obra fos indispensable la intervenció dels 
operaris d'Agri-Energia Electrica,S.A. com a ajuda, no havent estat prevista, els costos seran a càrrec 
del peticionari i facturats a aquest.

-

Les despeses derivades de la instal·lació i funcionament de grups generadors autònoms degut a les 
necessitats de la xarxa, en cas de presentar-se, serà a càrrec del peticionari i es facturarà com a 
complement del present estudi tècnic-econòmic.

-

No estan inclosos en aquest estudi tècnic economic, i sern a càrrec del peticionari, les gestions 
necessaries per a l'obtenció dels permisos pels pasos en zones privades i/o públiques i els pagaments 
que se'n derivin, també serà a càrrec del peticionari, en cas de ser necessari, ltot el cost derivat de la 
tramitació d'expropiacions forçoses.

-

Pàgina 1 de 5Registre Mercantil de Girona: Tom 819, Foli 125, del FULL NÚM. GI-15632, INSCRIPCIÓ 1a. SOCIETAT UNIPERSONAL - CIF. A-17448358 



Carrer Girona, 155   17820  BANYOLES
Tel. 972 58 00 58       Fax  972 58 17 97
e-mail:        comercial@agrienergia.com
w e b:  w w w . a g r i e n e r g i a . c o m

CONDICIONS ECONOMIQUES

Els imports facilitats corresponen a preus unitaris i els amidaments són aproximats i extrets de la 
documentació que ens ha estat lliurada. Això pot comportar una variació de l'import final en funció de 
les unitats d'obra realment executades.

-

La modificació d'escomeses particulars no està valorada en aquest estudi tècnic-econòmic, i seran a 
càrrec dels particulars o en el seu cas, del promotor.

-

CONDICIONS OBRA CIVIL

En cas de ser necessària la intervenció dels operaris d'Agri-Energia Elèctrica, SA en les tasques 
d'obra civil, seran a càrrec del peticionari i facturades com a suplement al present estudi tècnic-
econòmic.

-

Les cales de localització o treballs en proximitat (< 50 Cm), de línies elèctriques soterrades existents 
es faran manualment.

-

Dimensions excavació en encreuament de vials per a línies BT: Obertura i tancament de rasa en vial, 
inclosa excavació, de dimensions generals 0,90 x 0,40 mts., un tub de PVC coarrugat amb doble capa 
de 160mm de diàmetre per cada línia BT i un de reserva, 15 Cm de formigó, cinta de senyalització de 
PVC, i reomplert fins sota paviment amb formigó. Acabat amb asfalt en calent.

-

Disposició dels serveis:
- Cal respectar les distancies mínimes respecte a d'altres serveis d'acord amb el que dicta el DECRET 
196/1992 de 4 d'Agost GEN.CATALUNYA:
a) Separació mínima a altres conductors de línies elèctriques AT o BT: 25 Cm.
b) Separació mínima amb altres serveis (entre conductor i servei): 20 Cm.
c) En cas de paral·lelismes o encreuaments deguts a connexions de servei, l'anterior distància 
s'augmentarà a un mínim de 30 Cm.

- Els conductors es mantindran en tot el seu traçat per sota de 60Cm de fondaria en voreres i 80Cm 
en vials. En cas d'impossibilitat de mantenir les profunditats caldrà posar-ho en coneixement de la 
companyia per analitzar les possibles solucions.

-

Avisos durant l'obra:
L'empresa executora de l'obra haurà d'avisar a Agri-Energia Elèctrica, SA per l'aixecament de plànols:
a) Amb rasa oberta, abans d'estendre la sorra i els conductors.
b) Amb els conductors estesos i abans de tapar la rasa.

-

TOTS AQUESTS CONDICIONANTS HAN DE SER INCLOSOS EN EL PLEC DE CONDICIONS DEL 
PROJECTE D'EXECUCIÓ A FI I EFECTE QUE SE'N DONI TRASLLAT A L'EMPRESA EXECUTORA 
PEL SEU COMPLIMENT

-
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Treballs d’excavació per a cimentacions de suports: 
*Suports de Formigó: Els pous de cimentació seran d’unes dimensions màximes de 2,00m de fondària 
i 1,20m de costat (a determinar per la companyia). La secció serà quadrada amb parets verticals i 
s’omplirà amb formigó de qualitat HA-25(IIa). Els suports es mantindran uns 20Cm del fons del forat i 
es mantindran atirantats durant un mínim de 72 hores abans de sotmetre’ls a esforços mecànics.
*Suports metàl·lics: Els pous de cimentació seran d’unes dimensions màximes de 2,85m de fondària i 
1,90m de costat (a determinar per la companyia). La secció serà quadrada amb parets verticals i 
s’omplirà amb formigó de qualitat HA-25(IIa). Els suports es mantindran uns 30Cm del fons del forat i 
es mantindran atirantats durant un mínim de 72 hores abans de sotmetre’ls a esforços mecànics.
*Suports de fusta: Les excavacions seran de forma cilíndrica d’uns 40 Cm de diàmetre i una fondària 
màxima de 1,70m. Es col·locarà el suport i seguidament una corona de pedres en el perímetre de la 
seva base, s’omplirà alternativament de terra de la mateixa excavació i altres corones de pedres. 
Finalment es reomplirà fins a la superfície. En cap cas es cimentaran.

-

Dimensions excavació en terrer i sota vorera per AT: Excavació, de dimensions generals 1,20 x 0,60 
mts,  sorra,  (10Cm sota els cables i 20 Cm sobre els cables), placa de PVC de protecció homologada, 
cinta de senyalització de PVC 20Cm per sota la cota definitiva de superfície, reomplert i compactació.

-

Dimensions excavació en encreuament de vials per a línies AT:  Obertura i tancament de rasa en vial, 
inclosa excavació, de dimensions generals 1,30 x 0,60 mts., tres tubs de PVC coarrugat amb doble 
capa de 110mm de diàmetre per cada línia AT i un de reserva, 15 Cm de formigó, cinta de 
senyalització de PVC, i reomplert fins sota paviment amb formigó. Acabat amb asfalt en calent.

-

CONDICIONS A LA CONNEXIÓ

AGRI-ENERGIA ELECTRICA, SA ES RESERVA EL DRET A LA NO CONNEXIÓ DE LES 
INSTAL·LACIONS REALITZADES EN ELS SEGÜENTS SUPOSITS:
1) Existencia de deutes amb la Companyia Distribuïdora o manca de pagament dels drets de 
supervisió previstos en l'article 10.1.c del RD222/2008.
2) Cas de que les instal·lacions realitzades per tercers no presentin les condicions reglamentaries o de 
seguretat exigibles, o no estiguin finalitzades.
3) Cas de no disposar de tota la documentació necessària per poder-ne demanar l'autorització 
administrativa.

-

INSTAL·LACIÓ DE CAIXES DE DISTRIBUCIÓ/GENERAL DE PROTECCIÓ:
1) Tots els conductors, inclòs el neutre es connectaran amb terminals, recoberts d'aïllant termo-
retràctil.
2) La línia d'entrada es connectarà a les pletines posteriors. Línies que en deriven sortiran de bases de 
fusibles.
3) Tots els elements de connexió de la caixa estaran correctament apretats.
4) El neutre es connectarà a terra mitjançant conductor de 50mm2 Cu / 0,6/1Kv i una piqueta, 
connectats amb terminal premsat / grapa metàl·lica SIMEL GPT-16 o equivalent.
5) Les caixes es muntaran en zocals de formigó adequats o bé s'encastaran en obra. La part inferior 
restarà a una alçada mínima de 60 cm del terra.

-

VALORACIÓ ECONÒMICA

LÍNIA ELÈCTRICA BAIXA TENSIÓ SUBTERRANIA

Línia de baixa tensió de 4x240 mm2 Al 0'6/1 KV, subministrament i col·locació dels conductors.

28 20,91 €

1

x 585,48 €=Ml /Ml
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Caixa de distribució tipus CAHORS ref. 555.014 o equivalent muntada en façana, connexionat 
a terra del neture amb conductor aïllat 0,6/1Kv de 50 mm2 i pica de 2mts. I 300 micres (La 
connexió del terra a la caixa, mitjançant terminal premsat), instal·lació i connexió (inclosos els 
terminals bimetàl·lics amb aïllament termo-retràctil en els quatre conductors de cada línia.
No inclosa obra civil.

2 387,18 €

2

x 774,36 €=Ut /Ut

Terminacions exteriors amb ferramenta i conversió, en pals o façanes existents

3 424,68 €

3

x 1.274,04 €=Ut /Ut

Realització d'entroncament Baixa Tensió sense cata

1 335,93 €

4

x 335,93 €=Ut /Ut

Connexió de conductors de línia de 4x240mm2 a caixa de distribució o Centre Transformador 
mitjançant terminal bimetàl·lic amb recobriment aïllant tipus termo-retractil en els quatre 
conductors de la línia. Subministrament i muntatge. (Fins a 10 unitats)

1 99,52 €

5

x 99,52 €=Ut /Ut

LÍNIA ELÈCTRICA BAIXA TENSIÓ AERIA

Caixa tipus CGP. Per a col·locació en façana, amb entrada i sortida i derivació inferior amb 
fusibles 400 amp. Per a conductor unipolar 240mm2. Subministrametn i col·locació

1 130,06 €

6

x 130,06 €=Ut /Ut

DESMUNTATGES

Desmuntatge línia actual

1 1.036,46 €

7

x 1.036,46 €=Ml /Ml

PROJECTE I DIRECCIÓ D'OBRA

Pla de Seguretat

1 477,04 €

8

x 477,04 €=Ut /Ut

Projecte de legalizació, posta en servei de la instal·lació elèctrica.

1 660,56 €

9

x 660,56 €=Ut

*

/Ut

Autoritzacions d'organismes oficials o particulars.

0 359,92 €

10

x 0,00 €=Ut

*

/Ut

TREBALL COMPLEMANTARIS DE POSTA EN MARXA

Aixecament i elaboració de plànols amb l'estat final de les instal·lacions.

1 275,24 €

11

x 275,24 €=Ut

*

/Ut

Descàrrec d'instal·lacions de BT per a la connexió de la nova instal·lació de BT interior o 
exterior del C.T

2 214,04 €

12

x 428,08 €=Ut

*

/Ut
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Mesures d'aïllament en línia subterrània de baixa tensió mitjançant generador mòbil. 
Comprovació de trams individuals entre caixes. Comprovació embornament conductors i posta 
a terra.

2 59,67 €

13

x 119,34 €=Ut

*

/Ut

Comprovació de connexions d'escomeses traspassades a noves instal·lacions de BT. 
Comprovació en cas de ser necessari de sentits de gir, continuïtat i concordança de fases.

1 183,73 €

14

x 183,73 €=Ut

*

/Ut

TOTAL: 6.545,86 €

166,02 €

Posicions corresponents als treballs en xarxa, i supervisió a realitzar per Agri-Energia 
Electrica,S.A. a càrrec del peticionari.

Seguiment de l'obra.

*

P   *

1 166,02 €Ut. x =

IVA: 1.374,63 €

TOTAL: 7.920,49 €

21,00%

/Ut
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21 162 Carrer Pia Almoina

Contenido

Portada 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Contenido 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Imágenes 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lista de luminarias 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fichas de producto

iGuzzini illuminazione - Platea Pro 33W (1x LED) 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

iGuzzini illuminazione - Platea Pro 33W (1x LED Reducció al 75%) 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Terreno 1

Plano de situación de luminarias 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lista de luminarias 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Objetos de cálculo 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Superfície de Càlcul Carrer Zona Aplics / Iluminancia perpendicular 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Superfície de Càlcul Carrer + vorera / Iluminancia perpendicular 19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Superfície de Càlcul Carrer zona columnes / Iluminancia perpendicular 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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21 162 Carrer Pia Almoina

Lista de luminarias

5

18480 lm

Φtotal

177.0 W

Ptotal

104.4 lm/W

Rendimiento lumínico

Uni. 3

Fabricante IGUZZINI

N° de artículo APPL_BD20_P871

Nombre del artículo Platea Pro 33W

Lámpara 1x LED

P 33.0 W

ΦLámpara 3520 lm

ΦLuminaria 3520 lm

η 100.00 %

Rendimiento

lumínico

106.7 lm/W

CCT 3000 K

CRI 70



21 162 Carrer Pia Almoina

Lista de luminarias

6

Uni. 3

Fabricante IGUZZINI

N° de artículo TES1_1344_BD17_P8

71

Nombre del artículo Platea Pro 33W

Lámpara 1x LED Reducció al

75%

P 26.0 W

ΦLámpara 2640 lm

ΦLuminaria 2640 lm

η 100.00 %

Rendimiento

lumínico

101.5 lm/W

CCT 3000 K

CRI 70



21 162 Carrer Pia Almoina

Ficha de producto

7

IGUZZINI Platea Pro 33W

N° de artículo APPL_BD20_P871

P 33.0 W

ΦLámpara 3520 lm

ΦLuminaria 3520 lm

η 100.00 %

Rendimiento

lumínico

106.7 lm/W

CCT 3000 K

CRI 70

P871 :

 Luminaria para iluminación de exteriores con óptica viaria de luz

directa, destinada al uso de lámparas luminosas con led de potencia.

El cuerpo óptico es de aleación de aluminio EN1706AC 46100LF y se

ha sometido a un pretratamiento multi fase de desengrasado, flúor-

zirconio (capa de protección superficial) y sellado (capa

nanoestructurada de silanos). Imprimación, pintura acrílica líquida y

cocción a 150 °C  para proporcionar alta resistencia a los agentes

atmosféricos y a los rayos UV. Cristal de cierre sódico-cálcico

templado con 5 mm de espesor. Orientabilidad del producto

aplicado en extremo de poste +15°/ -5° y en instalación lateral +5°/-

15. Elevado confort visual. Lentes de polímeros ópticos de elevado

rendimiento y distribución luminosa homogénea. Equipada con

circuito de leds monocromáticos de potencia en color Warm White.

Grupo de alimentación desmontable, conectado con conectores de

conexión rápida. Alimentador electrónico DALI  220-240 Vca 50/60

Hz. El cuerpo óptico está fijado a la conexión de la luminaria o al

extremo del poste mediante dos tornillos de apretado. El flujo

lumínico emitido en el hemisferio superior del Sistema en posición

horizontal es nulo (en conformidad con las normas más estrictas

contra la

CDL polar



21 162 Carrer Pia Almoina

Ficha de producto

8

IGUZZINI Platea Pro 33W

contaminación luminosa). Todos los tornillos externos utilizados son

de acero inoxidable.

 APPL - Pared

 BD20.015 - Fijación a pared - Grey

 P871.015 - Sistema de poste - Cuerpo óptico pequeño -  Warm

White - óptica viaria  ST1 - 33W 3520lm - 3000K - Grey

 A07J - Lámpara LED Warm White



21 162 Carrer Pia Almoina

Ficha de producto

9

IGUZZINI Platea Pro 33W

N° de artículo TES1_1344_BD17_P8

71

P 26.0 W

ΦLámpara 2640 lm

ΦLuminaria 2640 lm

η 100.00 %

Rendimiento

lumínico

101.5 lm/W

CCT 3000 K

CRI 70

1344 :

 Poste cilíndrico realizado en acero galvanizado en caliente 70

micrones, cumpliendo la normativa UNI EN ISO 1461 (EN 40-5), con

sucesivo tratamiento superficial realizado con pintura negro

(quemado). El ciclo estándar de pintura se refiere a la norma UNI EN

ISO 12944 con clase de duración C4-H (adecuado para áreas

industriales y zonas costeras con salinidad moderada. Para

garantizar la integridad del producto, la propia norma UNI EN ISO

12944-1 prevé el mantenimiento ordinario y el control periódico

cada 6 meses. El poste está constituido por un único tubo soldado

sometido a calandrado y soldadura. Es de acero EN10025-S335JR (Ex

Fe 360 UNI7070) y tiene un diámetro de 102 mm, un espesor de 3

mm y una altura de 5000 mm. La ranura para la puerta mide 186 x

45 mm y se encuentra a una altura de 1000 mm respecto al suelo,

resulta adecuada para montar la clema en un fusible (cód. 1862).

Puerta externa de aleación de aluminio GDALSI 12

 P871 :

 Luminaria para iluminación de exteriores con óptica viaria de luz

directa, destinada al uso de lámparas luminosas con led de

CDL polar



21 162 Carrer Pia Almoina

Ficha de producto

10

IGUZZINI Platea Pro 33W

potencia. El cuerpo óptico es de aleación de aluminio EN1706AC

46100LF y se ha sometido a un pretratamiento multi fase de

desengrasado, flúor-zirconio (capa de protección superficial) y

sellado (capa nanoestructurada de silanos). Imprimación, pintura

acrílica líquida y cocción a 150 °C  para proporcionar alta resistencia

a los agentes atmosféricos y a los rayos UV. Cristal de cierre sódico-

cálcico templado con 5 mm de espesor. Orientabilidad del producto

aplicado en extremo de poste +15°/ -5° y en instalación lateral +5°/-

15. Elevado confort visual. Lentes de polímeros ópticos de elevado

rendimiento y distribución luminosa homogénea. Equipada con

circuito de leds monocromáticos de potencia en color Warm White.

Grupo de alimentación desmontable, conectado con conectores de

conexión rápida. Alimentador electrónico DALI  220-240 Vca 50/60

Hz. El cuerpo óptico está fijado a la conexión de la luminaria o al

extremo del poste mediante dos tornillos de apretado. El flujo

lumínico emitido en el hemisferio superior del Sistema en posición

horizontal es nulo (en conformidad con las normas más estrictas

contra la contaminación luminosa). Todos los tornillos externos

utilizados son de acero inoxidable.

 TES1 - Single pole-top

 1344.015 - Poste con placa L=5000 D = 102 mm. - Grey

 BD17.015 - Extremo del poste individual D=102 - Grey

 P871.015 - Sistema de poste - Cuerpo óptico pequeño -  Warm

White - óptica viaria  ST1 - 33W 3520lm - 3000K - Grey

 A07J - Lámpara LED Warm White
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Terreno 1

Plano de situación de luminarias
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Terreno 1

Plano de situación de luminarias

12

Fabricante IGUZZINI

N° de artículo APPL_BD20_P871

Nombre del artículo Platea Pro 33W

Lámpara 1x LED

P 33.0 W

ΦLuminaria 3520 lm

Luminarias individuales

X Y Altura de

montaje

Luminaria

53.732 m 15.478 m 6.000 m 4

38.110 m 17.431 m 6.000 m 5

19.401 m 15.642 m 6.000 m 6



21 162 Carrer Pia Almoina

Terreno 1

Plano de situación de luminarias

13

Fabricante IGUZZINI

N° de artículo TES1_1344_BD17_P8

71

Nombre del artículo Platea Pro 33W

Lámpara 1x LED Reducció al

75%

P 26.0 W

ΦLuminaria 2640 lm

Luminarias individuales

X Y Altura de

montaje

Luminaria

69.031 m 23.455 m 0.000 m 1

81.659 m 28.232 m 0.000 m 2

95.575 m 33.535 m 0.000 m 3
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Terreno 1

Lista de luminarias

14

18480 lm

Φtotal

177.0 W

Ptotal

104.4 lm/W

Rendimiento lumínico

Uni. 3

Fabricante IGUZZINI

N° de artículo APPL_BD20_P871

Nombre del artículo Platea Pro 33W

Lámpara 1x LED

P 33.0 W

ΦLámpara 3520 lm

ΦLuminaria 3520 lm

η 100.00 %

Rendimiento

lumínico

106.7 lm/W

CCT 3000 K

CRI 70
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Terreno 1

Lista de luminarias

15

Uni. 3

Fabricante IGUZZINI

N° de artículo TES1_1344_BD17_P8

71

Nombre del artículo Platea Pro 33W

Lámpara 1x LED Reducció al

75%

P 26.0 W

ΦLámpara 2640 lm

ΦLuminaria 2640 lm

η 100.00 %

Rendimiento

lumínico

101.5 lm/W

CCT 3000 K

CRI 70
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Terreno 1

Objetos de cálculo
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Objetos de cálculo
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Superficie de cálculo

Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

Superfície de Càlcul Carrer Zona Aplics

Iluminancia perpendicular

Altura: 0.150 m

17.3 lx 8.23 lx 24.5 lx 0.48 0.34 S1

Superfície de Càlcul Carrer + vorera

Iluminancia perpendicular

Altura: 0.150 m

15.8 lx 4.17 lx 25.1 lx 0.26 0.17 S2

Superfície de Càlcul Carrer zona columnes

Iluminancia perpendicular

Altura: 0.150 m

18.5 lx 11.5 lx 25.4 lx 0.62 0.45 S3

Superfície de càlcul vertical (Façanes)

Iluminancia perpendicular

Altura: 6.500 m

2.00 lx 0.45 lx 124 lx 0.23 0.004 S4

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada, Estándar (área de tránsito al aire libre)
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Terreno 1

Superfície de Càlcul Carrer Zona Aplics
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Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

Superfície de Càlcul Carrer Zona Aplics

Iluminancia perpendicular

Altura: 0.150 m

17.3 lx 8.23 lx 24.5 lx 0.48 0.34 S1

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada, Estándar (área de tránsito al aire libre)
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Superfície de Càlcul Carrer + vorera
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Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

Superfície de Càlcul Carrer + vorera

Iluminancia perpendicular

Altura: 0.150 m

15.8 lx 4.17 lx 25.1 lx 0.26 0.17 S2

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada, Estándar (área de tránsito al aire libre)
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Terreno 1

Superfície de Càlcul Carrer zona columnes
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Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

Superfície de Càlcul Carrer zona columnes

Iluminancia perpendicular

Altura: 0.150 m

18.5 lx 11.5 lx 25.4 lx 0.62 0.45 S3

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada, Estándar (área de tránsito al aire libre)
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Terreno 1

Superfície de càlcul vertical (Façanes)

21

Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

Superfície de càlcul vertical (Façanes)

Iluminancia perpendicular

Altura: 6.500 m

2.00 lx 0.45 lx 124 lx 0.23 0.004 S4

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada, Estándar (área de tránsito al aire libre)



Proyecto: Solicitante:
Tipo de alumbrado:
Clase de Alumbrado:

0,8

1 EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA INSTALACIÓN

LUMINARIA:
27W LED

LAMPARAS LED ITC-04 P
3 21 21 63

ε EFICIENCIA ENERGÉTICA
P POTENCIA TOTAL 63 W
S  SUPERFICIE ILUMINADA 445,95 m2

Em  ILUMINANCIA MEDIA 15,8 lux
Uo  UNIFORMIDAD GLOBAL 0,26

S.Em m2.lux
ε= ε= 112

P W

2

Em  ILUMINANCIA MEDIA lux 15,8
EFICIENCIA MÍNIMA (Tabla 1 ó 2) m2.lux/W
INTERPOLACIÓN (en su caso) m2.lux/W 16
OBTENIDO m2.lux/W 112

3

INDICE DE EFICIENCIA ENERGETICA

ε EFICIENCIA ENERGÉTICA 112

εR EFICIENCIA ENERGÉTICA DE REFERENCIA 24,5

ε
Iε= Iε= 4,56

εR

1
ICE= ICE= 0,22

Iε

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA: A

REQUISITOS MINIMOS DE EFICIENCIA

ITC-EA-01

Factor de mantenimiento

Carrer Pia Almoina BCR ARQUIRTECTES

CALIFICACION ENERGÉTICA

SISTEMA MAXI WOODY COMPACT

VIAL FUNCIONAL
D1/CE2



Teléfono: 935880034

info.barcelona@iguzzini.com

iGuzzini Illuminazione Ibérica S.A.

BCR  ARQUITECTES
 17/06/2021

Att.:  FREDERIC CABRE I SEGARRA

Carrer Força 13

Es012121-00163 del  17/06/2021

Agente: 

Oferta n°: 

Referencia: 01/162/21_CARRER PIA ALMOINA - Banyoles

JM

RELACIÓ DE MATERIAL. OFERTA ECONÒMICA.

Código Descripción Producto Cant. Bruto Total

Conjunt Platea Pro aplic de paret  1.993,50 315826670  664,50

KIT

3.P871.715.0 Platea Pro Sistema de poste - Cuerpo óptico pequeño - Warm White 

- óptica viaria ST1 33W 3520lm - 3000K - DALI - Color: Gris

 1

 1.388,60

KIT

3.1344.015.0 Poste con placa L=5000 D = 102 mm.  - Color: Gris  1

3.1168.000.0 Placa c/grapas  - Color: Indefinido  1

3.1862.000.0 Caja de conexiones  - Color: Indefinido  1

3.0227.000.0 Llave portezuela  - Color: Indefinido  1

3.P871.715.0 Platea Pro Sistema de poste - Cuerpo óptico pequeño - Warm White 

- óptica viaria ST1 33W 3520lm - 3000K - DALI - Color: Gris

 1

3.BD17.015.0 Extremo del poste individual D=102  - Color: Gris  1

Interfaz de programación DALI  - Color: 

Indefinido

 712,30

Grupo de cables para interfaz de programación 

DALI  - Color: Indefinido

 75,90 13.MZ36.000.0  75,90

Total Oferta € 6.947,50

Página 1 de  3 - Oferta n°: Es012121-00163 

17004 GIRONA

Avda. de la Generalitat,  168-170 Can Sant Joan

08174 Sant Cugat del Vallès (BCN)

3.BD20.015.0 Fijación a pared  - Color: Gris  1

15826671 Conjunt Platea Pro H:5m  3  4.165,80

3.MY92.000.0  1  712,30



Preus de Venda al Públic. I.V.A. no inclòs.

RAEE: segons normativa vigent, a partir de 1 de febrer de 2011 els preus que apareixen a la present oferta inclouen els 

costos de gestió relatius al tractament dels residus d'aparells elèctrics i electrònics com a part integrant del preu del 

producte.

Excepte expressa indicació, no s'inclouen les làmpades.

El present estudi no comtempla l'enllumenat d'emergència, que s'haurà de preveure d'acord amb les disposicions legals 

vigents.

Validesa de l'oferta: 60 dies.

Terminis de lliurament: es concretaran en el moment de formalitzar la comanda.
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GARANTÍA PRODUCTO CINCO AÑOS

iGuzzini illuminazione S.p.A. y sus empresas controladas (" iGuzzini") garantizan que los productos de la marca "iGuzzini" (" Productos") no tienen 

defectos de fabricación y/o de material, en caso de uso conforme con el destino, por un periodo de tiempo de cinco años. 

Esta garantía ("Garantía") la expide iGuzzini a favor de su sociedad ("Cliente") respecto a los Productos estándar, objeto del suministro,  presentes en 

sus catálogos.

Los productos que se averíen durante el periodo de garantía de 5 años por causas no relacionadas con la negligencia del cliente ni con alteraciones y/o 

modificaciones que este último haya efectuado, serán reparados o sustituidos a discreción de iGuzzini. 

La presente garantía es la única forma de garantía que suministra iGuzzini al cliente sobre el producto por derogación expresa de cualquier otro derecho 

de garantía, explícito y/o implícito, que reconozca en su caso la ley al cliente, quien renuncia a ellos de la forma más amplia admitida por la ley.

Se precisa que esta garantía no cubre: defectos del producto debidos a acontecimientos imprevistos e imprevisibles, el llamado caso fortuito y/o de 

fuerza mayor (incluidas las descargas eléctricas y los rayos) que excluyan la imputación de dichos vicios al proceso de fabricación del producto.

Esta garantía solo es válida si: (i) el cliente utiliza los productos con arreglo a las especificaciones del producto; (ii) el mantenimiento del producto se 

realiza con arreglo a las instrucciones que se adjuntan con el producto, es efectuado por personal técnico especializado y no se realizan 

modificaciones ni reparaciones de los productos sin autorización escrita o no conformes con las instrucciones que se adjuntan; (iii) el cliente conserva 

el producto defectuoso en el estado en que está (incluida la lámpara) durante todo el tiempo necesario para que iGuzzini lleve a cabo las verificaciones 

necesarias acerca de los defectos/vicios objeto de la queja; (iv) el defecto, debidamente especificado y comprobado por lo que respecta al tipo y la 

importancia, es comunicado por escrito a iGuzzini por el cliente bajo pena de vencimiento en un plazo de tiempo máximo de treinta (30) días a partir de su 

identificación.

Se precisa que esta garantía no cubre (i) todos los gastos accesorios que se produzcan como consecuencia de la reparación del defecto (como por 

ejemplo los de montaje y desmontaje, transporte del producto afectado por vicios y del producto reparado y nuevo, eliminación, dietas y viajes, 

dispositivos de elevación y andamiajes). Esos gastos correrán a cargo del Cliente; (ii) las piezas sometidas a desgaste como, por ejemplo, las lámparas 

(excluido el led), las baterías, las piezas mecánicas sometidas a desgaste, los ventiladores utilizados para la disipación activa del calor en los productos 

con lámparas led, del mismo modo que defectos del software, bug o virus; (iii) los productos, de marcas de otras empresas, que iGuzzini comercializa.

Las Condiciones de Garantía completas están publicadas en el sitio web de iGuzzini https://www.iguzzini.com/
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5.3.-   MODIFICACIONS INSTAL·LACIÓ AIGUA 
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C 11

0

PE 63

PE 160

PE
 6

3

PE 160

PE 125

PE 125

PLÀNOL DE SERVEIS EXISTENTS DE LA XARXA D'AIGUA

Aigües de Banyoles

Juny 2021

Escala: A3: 1:500I. Plànols informació

I. 02. Nova xarxa d'aigua projectada Zona:

LLEGENDA:

Canonada de varis diàmetres de la xarxa: Puig St. Martirià

C/ Pia Almoina
Població: Banyoles

Canonada de varis diàmetres de la xarxa: Rodada

Canonada de varis diàmetres de les xarxes: Puig Colomer / Roques i Figueroles / Impulsió / Casellas d'Avall

Canonada de varis diàmetres de les xarxes: Pujals i Puigpalter / Grup Puig Colomer / Usall i Els Pins

Canonada de varis diàmetres de la xarxa: Mas Usall

Vàlvula de seccionament de vàris diàmetres

Descàrrega de vàris diàmetres

Ventosa de doble efecte de Ø63

Boca de reg de Ø45

Hidrant H-100

Dipòsits de diferents capacitats
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5.4.-   MODIFICACIONS INSTAL·LACIÓ GAS 
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Fecha : 16/06/21

Accesorios Acometida.Posición - SS / Limitador Caudal

Accesorios de Red.Posición - Codo 90 / Codo

Accesorios de Red.Posición - Codo 45 / Codo vertical
E Accesorios de Red.Posición - Electrosoldable / Acc. Manguito

Accesorios de Red.Posición - Termorretráctil / Acc. Manguito

Accesorios de Red.Traza - SS / Entubado

Acometida.Traza

Piezas de Red.Posición - Cambio de Diametro

Piezas de Red.Posición - Punta de Tubo

Piezas de Red.Posición - Pieza de Transicion

Piezas de Red.Posición - Te

Subtramos de red.Traza - 4 bar

Subtramos de red.Traza - 100 mbar

Válvulas de Acometida.Posicion - Suelo

.. - Cualquiera
AO - Acero
BO - Bonna
FD - Fundicion Ductil
FG - Fundicion Gris
FI - FG Tratamiento Interno
FO - Fibrocemento
FP - Fundicion Precis
FV - Fibra de Vidrio
PA - Plancha Asfaltada
PB - Plomo
PE - Polietileno
PI - PVC Tratamiento Interno
PN - Polietileno Negro
PT - Plancha Encintada Tomas
PV - Cloruro de Polivinilo
ZD - Desconocido
ZI - No Definido

10 m.0 5 m.
250 cm.

NEDGIA CATALUNYA

X: 976736.078 / Y: 679111.544 X: 976896.934 / Y: 679111.544

X: 976896.934 / Y: 678975.544X: 976736.078 / Y: 678975.544

MOP 100 mbar

PIA ALMOINA - BANYOLES

Escala 1:500

Formato: A3H

N

MATERIAL

LEYENDA



NEDGIA CATALUNYA, S.A.

PRESSUPOST :

SOL·LICITANT :

Nº D'EXPEDIENT :

POBLACIÓ :

PROVÍNCIA :

DESCRIPCIÓ :

IMPORT

MATERIALS

· SUBMINISTRAMENT DE TUB I ACCESORIS  843,90 €

97m    PEø63  - 

SERVEIS

· INSTAL·LACIÓ TUB EN OBRA MECÀNICA 2.551,10 €

(INCLOU SUPERVISIÓ D'EXECUCIÓ OBRA I  DIRECCIÓ FACULTATIVA)

3.395,00 €

Nota: Aquest pressupost és orientatiu a efectes d'elaboració del projecte segons 

documentació aportada pel peticionari.

L'actualizació serà sol·licitada per l'entitat que assumeix aquest pressupot, 

aportant plànols dels detalls corresponents al projecte definitiu.

El pressupost te la validesa de 6 MESOS.

Total a ingressar I.V.A. inclos

La instal·lació de canonada de gas es realitzarà exclusivament amb una 

empresa contractista col·laboradora de Nedgia Catalunya, S.A.

GIRONA, A 16 DE DE JUNY DE 2021

Gestora Nova Edificació

- CANALITZACIÓ OBRA MECÀNICA; OBRA CIVIL REALITZADA PER TERCERS -

AJUNTAMENT BANYOLES - P1701600-G

185101

BANYOLES

GIRONA

OBRA MECANICA - CARRER PIA ALMOINA - BANYOLES - 

NEDGIA CATALUNYA S.A.

La forma de pagament serà mitjantçant transferència bancària o ingrés directe en el compte següent:

ES49 2100 0900 9902 1151 6835

DETALL

TOTAL  PRESSUPOST  ( Sense I.V.A. )

Teresa Farrà

               4.107,95 € 
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Annex 1.   Gestió de Residus  



versió 5.0

Tipus d'obra: Projecte d'urbanització del carrer Pia Almoina de Banyoles

Situació: 17820 Banyoles

Promotor: Ajuntament de Banyoles

Birulés, Cabré, Romans, arquitectes SCP

Data: octubre_2021

ESTUDI DE GESTIÓ
DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ

Segons RD 105/2008, RD 210/2018 i Decret 89/2010 i 
la Guia per a la redacció de l'Estudi de Gestió de Residus de construcció i enderroc

Arquitecte:



1. MESURES DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS

2. ESTIMACIÓ DE LA GENERACIÓ DE RESIDUS EN TONES,M3 I PER FASES D’OBRA

2.1- ESTIMACIÓ RESIDUS EXCAVACIÓ

2.2- ESTIMACIÓ RESIDUS ENDERROCS PER PARTIDES

2.3- ESTIMACIÓ RESIDUS ENDERROC VIALS

RESUM

3. OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS

3.1 GESTIÓ DE RESIDUS DINTRE DE L'OBRA

3.2. GESTIÓ DE RESIDUS FORA DE L'OBRA

4. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

5. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE LES INSTAL·LACIONS PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS

6. PRESSUPOST

Nota:

L'estimació dels residus s'ha fet segons la Guia editada per la Generalitat per a la redacció de l'Estudi de Gestió de Residus de 
construcció i enderroc i s'han classificat segons el Catàleg Europeu de Residus (codis CER)

APARTATS DE L’ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS A L’OBRA

Pàgina 2



1 S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i per utilitzarlos al mateix 
emplaçament? X

2 Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a obra sense gairebé 
generar residus? X

3 S’ha optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la construcció i, per tant, la
quantitat de material a emprar?

X

4 S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables? X
5 S’ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la pròpia obra.

La reutilització dels materials en la pròpia obra, fa que perdin la consideració de residus, cal
reutilitzar aquells materials que continguin unes característiques físiques/químiques adequades i regulades 
en el Plec de Prescripcions Tècniques.

X

6 S’ha previst el pas d’instal·lacions per cel rasos registrables i envans de cartró guix per evitar la realització de 
regates durant la fase d’instal·lacions? X

7 S’ha modulat el projecte (paviments, acabats de façana, obertures, divisòries, etc.) per
minimitzar els retalls? X

8 S’ha dissenyat l’edifici tenint en compte criteris de desconstrucció o desmuntabilitat?
(Considerar en el procés de disseny unir de manera irreversible només aquells materials que tenen el mateix 
potencial de reciclabilitat, o bé preveure fixacions fàcilment desmuntables, de manera que sigui viable la seva 
separació una vegada finalitzada la seva vida útil).
Per exemple, el formigó té un gran potencial de reciclabilitat i existeixen plantes recicladores d’aquest 
material. Però en el cas que es trobi unit a un material plàstic, la seva reciclabilitat es veurà dificultada si no 
s’ha previst que aquests materials es puguin separar amb facilitat.
   - solucions d’impermeabilització o d’aïllament tèrmic no adherit
   - solucions de parquet flotant front l’encolat
   - solucions de façanes industrialitzades
   - solucions d’estructures industrialitzades
   - solucions de paviments continus

X

9 Des d’un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d’una forma global, s’han
utilitzat materials que incorporin material reciclat (residus) en la seva producció? X

10 ... (Altres bones pràctiques) X

1.- ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE

Si No

Pàgina 3Pàgina 3



Materials Tipologia² Pes
m3 coeficient

T residu/
m3 real

m3 coeficient
T residu/

m3 aparent

T

Terrenys naturals
170504 Grava i sorra compacta  (terres i pedres 
diferents de les especificades en el codi 170503*) Inert 312,122 2,00 373,799 1,67 624,244

170504 Grava i sorra solta (terres i pedres diferents de 
les especificades en el codi 170503*) Inert 1,70 0,000 1,41 0,000

010409 Argiles  (residus de sorra i argiles) Inert 2,10 0,000 1,75 0,000

Rebliments
200202 Terra vegetal (terra i pedres) Inert 1,70 0,000 1,41 0,000
170504 Terraplè  (terres i pedres diferents de les 
especificades en el codi 170503*) Inert 1,70 0,000 1,41 0,000

170504 Pedraplè  (terres i pedres diferents de les 
especificades en el codi 170503*) Inert 1,80 0,000 1,50 0,000

TOTAL PER TIPOLOGIES
m3 residu T residu

Inert-terres (170504) 373,799 624,244
Especial (150110) 0,000 0,000
TOTAL 373,799 624,244

2.1- ESTIMACIÓ RESIDUS EXCAVACIÓ

Volum real Volum Aparent

² Tipologia de residus, d'acord amb la tipologia d'abocador
* Els quals contenen substancies perilloses
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codi CER

m3 T
TERRES CONTAMINADES
- Terra i pedres que contenen substàncies perilloses (terres contaminades) 170503* X
AMIANT 5

- Flocatge amb amiant d’estructures metàl·liques 170605* X
- Proteccions individuals en l’eliminació d’amiant (filtres, granotes, caretes, etc.) 170605* X
- Calorifugat de canonades amb amiant 170605* X
- Plaques de fibrociment amb amiant 170605* X
- Canonades i baixants de fibrociment amb amiant 170605* X
- Dipòsits de fibrociment amb amiant 170605* X
- Envans pluvials de plaques de fibrociment amb amiant 170605* X
- Plaques de cel ras que contenen amiant 170605* X
- Paviments vinílics que contenen amiant 170605* X
TOTAL AMIANT 0,000 0,000
RESIDUS D’EQUIPS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS
- Equips d’aire condicionat o refrigeració amb CFCs o HCFCs 160211* X
RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA
- Tubs fluorescents i làmpades de vapor de mercuri defectuoses 200121* X
ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ
- Fusta tractada amb substàncies perilloses 170204* X
- Qualsevol element, material o envàs que pugui contenir substàncies perilloses (detergents, 
combustibles, pintures, vernissos, dissolvents, adhesius, aerosols, etc.).

(el codi CER 
dependrà del 
tipus de residu) X

- Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per exemple, segellants que contenen 
PCB, revestiments de sols a partir de resines que contenen PCB, envidraments dobles que 
contenent PCB, condensadors que contenen PCB).

170902*
X

- Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que contenen 
substàncies perilloses

170903* X

X
TOTAL RESIDUS ESPECIALS 150110* 0,000 0,000

ESTIMACIÓ RESIDUS ESPECIALS EXCAVACIÓ

S’ha 
detectat?

Quantitat

(5) Els productes de l’amiant es classifiquen en dos grans grups, amiant no-friable, on les fibres es troben barrejades amb altres materials, habitualment ciment o 
cola (el principal producte és el fibrociment: plaques ondulades, panells, dipòsits, xemeneies, conductes d’aire, etc.) i amiant friable (amiant projectat, etc).
Les fibres d’amiant s’introdueixen en l’organisme per les vies respiratòries, per tant, el risc d’amiant es en funció de la quantitat de fibres que es troben en suspensió 
a l’aire.
En cas de detectar elements susceptibles de contenir amiant caldrà demanar, amb suficient antelació els permisos pertinents a l’autoritat laboral competent i complir 
amb els requisits ambientals i de seguretat i salut exigits per la legislació vigent.

Sí No
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Sí No
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Partides d'obra mesurades en m3

Volum
amidament

m3 Esponjament m3 Pes específic T residu

obra de fàbrica massissa 1,100 0,000 1,800 0,000
obra de fàbrica perforada 4,956 1,120 5,551 1,500 7,434
obra de fàbrica buida 0,179 1,150 0,206 1,200 0,215
formigó armat 66,034 1,100 72,637 2,500 165,085
paret de mamposteria 1,080 0,000 2,600 0,000
metalls (acer) 0,084 5,223 0,439 7,850 0,659
fustes 0,200 1,300 0,260 0,800 0,160
Guix 1,100 0,000 1,150 0,000
Vidres 1,100 0,000 2,300 0,000

Partides d'obra mesurades en m2

Superfície
Amidament

m2

coeficient
m3 residu/

m2 superfície m3 residu
coeficient

T/m2 superfície T residu

Parets i murs
Obra de fàbrica buida

Gruix Acabat

Obra de fàbrica massissa
Gruix Acabat

Obra de fàbrica rajol perforat (gero)
Gruix Acabat

Paret de mamposteria

2.2- ESTIMACIÓ RESIDUS ENDERROCS PER PARTIDES

Volum Aparent Pes

Volum Aparent Pes

Página 6

Composició Paret Gruix

Sostre amb biguetes metàl·liques
Amb revoltó de rajola, sense capa de compressió
El resultat corresponent al perfil, s'incorpora a metall

IPN Intereix

Sostre amb biguetes de formigó autoresistents
Amb revoltó de rajola, sense capa de compressió

Cantell Intereix

Sostre amb biguetes de formigó altura de les viguetes variable
Amb revoltó ceràmic (bovedilla), sense capa de compressió

Cantell Intereix

Sostre amb biguetes de formigó altura de les viguetes variable
Amb revoltó de formigó, sense capa de compressió

Cantell Intereix
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Llosa de ceràmica armada, intereix 50-60 cm (sostre ceràmic)
Sense capa de compressió

Llosa de formigó armat

Sostres amb biga de fusta i tarima 2,5cm de fusta, intereix 50 cm

Sostres amb biga de fusta i revoltó de mao i guix, intereix 50 cm
El resultat corresponent a les bigues, s'incorpora a fusta

Capes de compressió de sostres i forjats amb armadura

Cobertes (acabat)
Amidament per superfície de coberta, no de la projecció en planta
Els resultats dels elements que tenen fusta, s'incorporen a fusta

Cobertes (base i pendent)

C l R

Cantell

Cantell

Tipus de biga i gruix revoltó

Tipus de biga

Gruix

Tipus

Tipus

Página 7

Cel Rasos

Paviments
Els resultats dels elements que tenen fusta, s'incorporen a fusta

Revestiments

Altres

TOTAL PER TIPOLOGIES
m3 residu T residu

Inert-formigó (170101) 72,637 165,085
Inert-ceràmica (170103) 5,757 7,649
Inert-petris (170107) 0,000 0,000
Inert-vidre(170202) 0,000 0,000
NE-guix (170802) 0,000 0,000
NE-metall (170407) 0,439 0,659
NE-fusta (170201) 0,260 0,160
Especial (150110) 1,391 1,000
TOTAL 80,484 174,553

Tipus

Tipus

Tipus

Tipus
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codi CER

m3 T
TERRES CONTAMINADES
- Terra i pedres que contenen substàncies perilloses (terres contaminades) 170503* X
AMIANT 5

- Flocatge amb amiant d’estructures metàl·liques 170605* X
- Proteccions individuals en l’eliminació d’amiant (filtres, granotes, caretes, etc.) 170605* X
- Calorifugat de canonades amb amiant 170605* X
- Plaques de fibrociment amb amiant 170605* X
- Canonades i baixants de fibrociment amb amiant 170605* X 1,391 1,000
- Dipòsits de fibrociment amb amiant 170605* X
- Envans pluvials de plaques de fibrociment amb amiant 170605* X
- Plaques de cel ras que contenen amiant 170605* X
- Paviments vinílics que contenen amiant 170605* X
TOTAL AMIANT 1,391 1,000
RESIDUS D’EQUIPS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS
- Equips d’aire condicionat o refrigeració amb CFCs o HCFCs 160211* X
RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA
- Tubs fluorescents i làmpades de vapor de mercuri defectuoses 200121* X
ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ
- Fusta tractada amb substàncies perilloses 170204* X
- Qualsevol element, material o envàs que pugui contenir substàncies perilloses (detergents, 
combustibles, pintures, vernissos, dissolvents, adhesius, aerosols, etc.). (el codi CER 

dependrà del 
tipus de residu)

X

- Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per exemple, segellants que contenen 
PCB, revestiments de sols a partir de resines que contenen PCB, envidraments dobles que 
contenent PCB, condensadors que contenen PCB).

170902* X

- Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que contenen 
substàncies perilloses 170903* X

X
TOTAL RESIDUS ESPECIALS 150110* 1,391 1,000

(5) Els productes de l’amiant es classifiquen en dos grans grups, amiant no-friable, on les fibres es troben barrejades amb altres materials, habitualment ciment o 
cola (el principal producte és el fibrociment: plaques ondulades, panells, dipòsits, xemene

S’ha 
detectat?

Quantitat

ESTIMACIÓ RESIDUS ESPECIALS ENDERROC PER PARTIDES

Sí No
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m2 construïts: 500

Materials Tipologia
coeficient
m3 residu/

m2 construït

m3 residu coeficient
m3 residu/

m2 construït

m3 residu coeficient
 T residu/

m2 construït

T residu

170504 (terres i pedres diferents 
dels especificats en el codi 
170503*)

Inert 0,2500 125,000 0,3000 150,000 0,4200 210,000

170302 (barreges bituminoses 
diferents de les barreges 
especificades en el codi 170301*)

No Especial 0,1500 75,000 0,2500 125,000 0,1950 97,500

170405 (ferro i acer) No Especial 0,0001 0,050 0,0002 0,100 0,0005 0,250
170203 (plàstic) No Especial 0,0001 0,050 0,0002 0,100 0,0005 0,250
170904 (residus barrejats de 
construcció i d’enderroc diferents 
dels especificats en els codis 
1709001, 170902 i 170903*)

No Especial 
(3)

0,0008 0,400 0,0016 0,800 0,0040 2,000

TOTAL PER TIPOLOGIES
m3 residu T residu

Inert-terres (170504) 150,000 210,000
NE-barreja (170904) 125,800 99,500
NE-metall (170407) 0,100 0,250
NE-Plàstic (170203) 0,100 0,250
Especial (150110) 0,000 0,000
TOTAL 276,000 310,000

2.3- ESTIMACIÓ RESIDUS ENDERROC VIALS

² Tipologia de residus, d'acord amb la tipologia d'abocador
³ Excepte quan es tracti d'un residu admès en dipòsits de terres i runes
* Els quals contenen substancies perilloses

PesVolum aparentVolum real
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codi CER

m3 T
TERRES CONTAMINADES
- Terra i pedres que contenen substàncies perilloses (terres contaminades) 170503* X
AMIANT 5

- Flocatge amb amiant d’estructures metàl·liques 170605* X
- Proteccions individuals en l’eliminació d’amiant (filtres, granotes, caretes, etc.) 170605* X
- Calorifugat de canonades amb amiant 170605* X
- Plaques de fibrociment amb amiant 170605* X
- Canonades i baixants de fibrociment amb amiant 170605* X
- Dipòsits de fibrociment amb amiant 170605* X
- Envans pluvials de plaques de fibrociment amb amiant 170605* X
- Plaques de cel ras que contenen amiant 170605* X
- Paviments vinílics que contenen amiant 170605* X
TOTAL AMIANT 0,000 0,000
RESIDUS D’EQUIPS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS
- Equips d’aire condicionat o refrigeració amb CFCs o HCFCs 160211* X
RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA
- Tubs fluorescents i làmpades de vapor de mercuri defectuoses 200121* X
ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ
- Fusta tractada amb substàncies perilloses 170204* X
- Qualsevol element, material o envàs que pugui contenir substàncies perilloses (detergents, 
combustibles, pintures, vernissos, dissolvents, adhesius, aerosols, etc.).

(el codi CER 
dependrà del 
tipus de residu) X

- Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per exemple, segellants que contenen 
PCB, revestiments de sols a partir de resines que contenen PCB, envidraments dobles que 
contenent PCB, condensadors que contenen PCB).

170902*
X

- Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que contenen 
substàncies perilloses

170903* X

X
TOTAL RESIDUS ESPECIALS 150110* 0,000 0,000

ESTIMACIÓ RESIDUS ESPECIALS ENDERROC VIALS

S’ha 
detectat?

Quantitat

(5) Els productes de l’amiant es classifiquen en dos grans grups, amiant no-friable, on les fibres es troben barrejades amb altres materials, habitualment ciment o 
cola (el principal producte és el fibrociment: plaques ondulades, panells, dipòsits, xemeneies, conductes d’aire, etc.) i amiant friable (amiant projectat, etc).
Les fibres d’amiant s’introdueixen en l’organisme per les vies respiratòries, per tant, el risc d’amiant es en funció de la quantitat de fibres que es troben en suspensió 
a l’aire.
En cas de detectar elements susceptibles de contenir amiant caldrà demanar, amb suficient antelació els permisos pertinents a l’autoritat laboral competent i complir 
amb els requisits ambientals i de seguretat i salut exigits per la legislació vigent.

Sí No
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Material Codi CER Volum (m3) Pes (T) Volum (m3) Pes (T) Volum (m3) Pes (T)
Inert-formigó 170101 0,000 0,000 72,637 165,085
Inert-ceràmica 170103 0,000 0,000 5,757 7,649
Inert-Petris 170107 0,000 0,000
Inert-vidre 170202 0,000 0,000
Inert-terres 170504 150,000 210,000 373,799 624,244

0,000 0,000 228,394 382,734 373,799 624,244

NE-barreja 170904 0,000 0,000 125,800 99,500
NE-guix 170802 0,000 0,000 0,000 0,000
NE-metalls barrejats 170407 0,000 0,000 0,539 0,909
NE-fusta 170201 0,000 0,000 0,260 0,160
NE-plàstic 170203 0,000 0,000 0,100 0,250
NE-cartró 150101 0,000 0,000

0,000 0,000 126,699 100,819 0,000 0,000

0,000 0,000 355,093 483,553 373,799 624,244

Especial 150110 0,000 0,000 1,391 1,000 0,000 0,000
0,000 0,000 1,391 1,000 0,000 0,000

0,000 0,000 356,484 484,553 373,799 624,244

Material Codi CER Volum (m3) Pes (T)
Inert-formigó 170101 72,637 165,085
Inert-ceràmica 170103 5,757 7,649

Obra Nova Enderroc Excavació

Totals

TOTAL Especials

TOTAL Inerts + No Especials + Especials

TOTAL Inerts

TOTAL No  Especials

TOTAL Inerts + No Especials

RESUM TOTAL DE RESIDUS PER TIPOLOGIES
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Inert ceràmica 170103 5,757 7,649
Inert-petris 170107 0,000 0,000
Inert-vidre 170202 0,000 0,000
Inert-terres 170504 523,799 834,244

602,193 1006,978

NE-barreja 170904 125,800 99,500
NE-guix 170802 0,000 0,000
NE-metalls barrejats 170407 0,539 0,909
NE-fusta 170201 0,260 0,160
NE-plàstic 170203 0,100 0,250
NE-cartró 150101 0,000 0,000

126,699 100,819

728,892 1107,797

Especials 150110 1,391 1,000
1,391 1,000

730,283 1108,797Total Inerts + No Especials + Especials

TOTAL Inerts + No Especials

TOTAL Especials

TOTAL Inerts

TOTAL No Especials
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Quantitat límit (T) Residu totals (T) Cal separar
Formigó 80,0 165,085 Si
Maons, teules, ceràmics 40,0 7,649 No
Metall 2,0 0,909 No
Fusta 1,0 0,160 No
Vidre 1,0 0,000 No
Plàstic 0,5 0,250 No
Paper i cartró 0,5 0,000 No

Especials         

Inerts

No Especials

Inerts+No Especials

2

residus totals
m3 m3 T

Inert-formigó 72 637

3.1.- RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA

La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a l’emmagatzematge d’aquest tipus de residu. 
Entre d’altres recomanacions, es destaquen les següents:

Especificar el tipus de separació selectiva prevista per tal de preveure un espai a l’obra.
Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d’1 de febrer, s’ha de preveure una separació en obra de les següents 
fraccions, quan de forma individualitzada per cadascuna d’elles, la quantitat prevista de generació per al total de l’obra 
superi les següents quantitats indicades a continuació.

(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a un gestor que li
faci un tractament previ.
Indicar, si s’escau, la quantitat de residus petris que es preveu matxucar a l’obra per reutilitzar, posteriorment, en el 
mateix emplaçament.
Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a abocador:

residus reciclats

 - No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos.
 - El contenidor de residus especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora del trànsit habitual de la maquinària d’obra, 
per tal d’evitar vessaments accidentals
 - No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos.
 - Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els envasos dels productes Especials, tenint 
en compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representats en les etiquetes.
 - Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc.
 - Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) en posició vertical i sobre 
cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites

I bilit l t it ï l t id d id i l

Separació segons 
tipologia de residu

Reciclatge de residus 
petris inerts
a la pròpia obra o a una 
altra d'autoritzada 
procedents d'obra nova 
i/o enderroc

1

  contenidor per Inerts barrejats   contenidor per Inerts Formigó
  contenidor per Inerts Ceràmica   contenidor per altres inerts
  contenidor o zona d’aplec per terres que van a abocador

  contenidor per metall
  contenidor per plàstic
  contenidor per

  contenidor per fusta
  contenidor per paper i cartró
  contenidor per

  contenidor per la resta de residus No Especials barrejats

  contenidor amb Inerts i No Especials barrejats (**)

  contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats

 zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui)
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Inert-formigó 72,637
Inert-ceràmica 5,757
Inert-petris 0,000

 m3 T
Àrid matxucat

residus totals
m3 m3 T

Grava i sorra compacta 373,799
Grava i sorra solta 150,000 150,000 210,000
Argiles 0,000
Terra vegetal 0,000
Terraplè 0,000
Pedraplè 0,000

TOTAL TERRES 523,799 150,000 210,000

3 Senyalització dels 
contenidors
Inerts

No Especials barrejats
Fusta Ferralla Paper i cartro Plàstic Cables elèctrics

Especials CODIS CER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica als residus Especials de manera 
genèrica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec habilitada pels residus Especials, no obstant, a l’hora 
d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de perillositat que identifiquen a cadascun i senyalitzar els bidons o 
contenidors d’acord amb la legislació de residus Especials.

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc.
CODIS CER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes)

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc.

Els contenidors s'hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, d'acord amb la separació selectiva 
prevista.

Reciclatge de terres i 
graves a la pròpia obra o 
a una altra d'autoritzada 
procedents d'excavació 
i/o enderroc de vials

residus reciclats

Quantitat d’àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l’àrid resultant, una vegada matxucat serà, 
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4

Inerts

m3 Tones Codi Nom

Residus No Especials

m3 Tones Codi Nom
Reciclatge:

3.2.- RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L’OBRA

Destí dels residus segons 
tipologia

Identificar els recicladors, plantes de transferència o dipòsits propers a l’entorn de l’obra on es proposa gestionar els 
residus de la construcció:

Quantitat estimada Gestor

SERVEIS AMBIENTALS MONTASPRE, SL

SERVEIS AMBIENTALS MONTASPRE, SL

Observacions

Quantitat estimada Gestor

E-642.99 

E-642.99 

Observacions

452,193 796,978 SERVEIS AMBIENTALS MONTASPRE, SL

0,260

0,100

0,539 0,909

0,160

0,250

E-642.99 

E-642.99 

SERVEIS AMBIENTALS MONTASPRE, SL

SERVEIS AMBIENTALS MONTASPRE, SL

125,800 99,500 E-642.99 

Planta de transferència

Planta de selecció

Diposit

Reciclatge NE-metalls

Reciclatge NE-fusta

Reciclatge NE-plàstic

Reciclatge NE-cartó

Reciclatge NE-guix

Planta de transferència

Planta de selecció

Dipòsit

Instal·lació de gestió 
de residus especials

Reciclatge

Reciclatge NE-barreja
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Residus Especials

m3 Tones Codi Nom

Quantitat estimada Gestor Observacions

1,391 1,000 E-642.99 SERVEIS AMBIENTALS MONTASPRE, SL

Planta de transferència

Planta de selecció

Diposit

Reciclatge NE-metalls

Reciclatge NE-fusta

Reciclatge NE-plàstic

Reciclatge NE-cartó

Reciclatge NE-guix

Planta de transferència

Planta de selecció

Dipòsit

Instal·lació de gestió 
de residus especials

Reciclatge

Reciclatge NE-barreja
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4. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició del residus generats a obra, s’ajustaran al que 
determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la 
Propietat.
Aquest Pla ha estat elaborat en base a l’Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
Si degut a modificacions en l’execució de l’obra, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, aquestes 
modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades per la Direcció Facultativa i se’n donarà comunicació a la 
Propietat, per la seva acceptació.
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Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició del residus generats a obra, s’ajustaran al que 
determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la 
Propietat.
Aquest Pla ha estat elaborat en base a l’Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
Si degut a modificacions en l’execució de l’obra, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, aquestes 
modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades per la Direcció Facultativa i se’n donarà comunicació a la 
Propietat, per la seva acceptació.
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núm. d'unitats

1

1

1

5.- DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE LES INSTAL·LACIONS PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS

Contenidor 9m³. Apte per formigó, ceràmica, petris i fusta

Contenidor 5m³. Apte per plàstics, paper i cartró, metalls i fusta (amb tapes)

Contenidor 5m³. Apte per formigó, ceràmica, petris, fusta i metall

Contenidor 1000L. Apte per paper i cartró, plàstics

Bidó 200L. Apte per residus especials

.........................

.......

............................................
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Contenidor 9m³. Apte per formigó, ceràmica, petris i fusta

Contenidor 5m³. Apte per plàstics, paper i cartró, metalls i fusta (amb tapes)

Contenidor 5m³. Apte per formigó, ceràmica, petris, fusta i metall

Contenidor 1000L. Apte per paper i cartró, plàstics

Bidó 200L. Apte per residus especials

.........................

.......

............................................
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Unitat Quantitat Preu Total

Subministrament d’equips d’obra per a la gestió de residus 
(contenidors, compactadores, etc.) u 10,00 30,00 300,00

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, 
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans 
mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km m3 373,80 5,60 2.093,27

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, 
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, 
amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

m3 131,49 6,68 878,37

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts 
amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 
170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN 
MAM/304/2002)

m3 373,80 4,70 1.756,86

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts 
amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, 
amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN 
MAM/304/2002)

m3 78,39 20,67 1.620,40

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no 
especials amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o 
demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus 
(ORDEN MAM/304/2002)

m3 52,20 23,58 1.230,88

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls 
barrejats no especials amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de 
construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea 
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

m3 0,54 -40,00 -21,56

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no 
especials amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o 
demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus 
(ORDEN MAM/304/2002)

m3 0,26 6,08 1,58

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no 
especials amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció 
o demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de Residus 
(ORDEN MAM/304/2002)

m3 0,10 0,00 0,00

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i 
cartró no especials amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de 
construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea m3 0,00 0,00 0,00

6.- PRESSUPOST

Pàgina 16

de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

7.859,80

CALCUL DEL DIPÒSIT
Cost dipòsit  = 11,00 €/T

Total Residus = 898,797 T

Total dipòsit (*) = 9.886,77 €

octubre_2021

Birulés, Cabré, Romans, arquitectes SCP
Arquitecte

(*) Juntament amb la sol·licitud de la llicència d'obres, es presentarà davant de l'ajuntament, un document d'acceptació que sigui signat per un gestor de residus
autoritzat per tal de garantir la correcta destinació dels residus separats per tipus. En aquest document hi ha de constar el codi de gestor, el domicili de l'obra,i
l'import rebut en concepte de dipòsit per a la posterior gestió.
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ANNEX 2.   CONTROL DE QUALITAT DE MATERIALS 
 

 

Relació i definició dels controls que s’han de fer d’acord  

amb el Decret 375/88 d’1 de desembre de 1988 

 

Adaptat a CTE i EHE-08 
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CONTINGUT DEL PLA DE CONTROL. TIPUS DE CONTROL. 
 
El contingut del Pla de Control segons el CTE és el següent: 
 

1.- Prescripcions sobre els materials. (CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA) 
 

- Característiques tècniques que han de reunir els productes, equips i sistemes que 
s’utilitzin en les obres, així com els condicionants del seu subministrament, recepció i 
conservació, emmagatzematge i manipulació, les garanties de qualitat i el control de 
recepció que s’hagi de realitzar incloent el mostreig del producte, els assaigs a realitzar, 
els criteris d’acceptació i rebuig, i les accions a adoptar i els criteris d’ús, conservació i 
manteniment. 

 
2.- Prescripcions en quan a l’execució per unitats d’obra. (CONTROL D’EXECUCIÓ) 
 

- Característiques tècniques de cada unitat d’obra indicant el seu procés d’execució, 
normes d’aplicació, condicions que han de complir-se abans de la seva realització, 
toleràncies admissibles, condicions d’acabat, conservació i manteniment, control 
d’execució, assaigs i proves, garanties de qualitat, criteris d’acceptació i rebuig. 

 
3.- Prescripcions sobre verificacions en l’obra acabada. (CONTROL DE L’OBRA ACABADA) 
 

- S’indicaran les verificacions i proves de servei que s’hagin de realitzar per comprovar 
les prestacions finals de l’urbanització. 

 
 
Així doncs, podem dir que el Pla de Control de Materials i Execució d’obra ha de generar diversos 
tipus de controls, que són els següents: 
 

A) Pels materials. 
 
A1.- INSPECCIONS: Controls de recepció en obra de productes, equips i sistemes. 
Tenen per objecte comprovar que les característiques tècniques dels productes, equips i 
sistemes subministrats satisfan el que s’exigeix en projecte.  
Es faran a partir de: 
 

- El control de la documentació dels subministrament, que com a mínim contindrà els 
següents documents: 
- Documents d’origen, full de subministrament i etiquetat. 
- Certificat de garantia del fabricant 
- Documents de conformitat o autoritzacions administratives, inclòs el marcat CE. 
-     El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat. 

 
A2. ASSAIGS: Comprovació de característiques de materials segons el que estableix la 
reglamentació vigent. S’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats 
per la DF. 
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B) Unitats d’obra. 
 
B1. VERIFICACIONS. Operacions de control d’execució d’unitats d’obra. Es comprovarà 
l’adequació i conformitat amb el projecte. 
 
B2. PROVES DE SERVEI. Assaigs de funcionament de sistemes complerts d’obra, un cop 
finalitzada aquesta. Seran les previstes en projecte o les ordenades per la DF i exigides per la 
legislació aplicable.  

 
 
Passem tot seguit a enumerar les proves i controls mínimes que caldrà realitzar per tal de complir 
amb el que estableix el CTE en relació al Control de Materials i Execució, així com amb el Decret 
375/88 de la Generalitat de Catalunya.  
En el Plec de Condicions i en els documents d’amidament i pressupost es detallen amb més 
concreció els controls a realitzar. 
 
 

LLISTAT MÍNIM DE PROVES I CONTROLS A REALITZAR. 
 
 
1. SUBSISTEMA MOVIMENT DE TERRES. 
 

- Excavació: 
- Control de moviments de l’excavació. 
- Control del material de replè i del grau de compactat. 

 
- Gestió de l’aigua: 
- Control del nivell freàtic. 
- Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa de trencaments hidràulics. 

 
- Millora o reforç del terreny: 
- Control de las propietats del terreny anterior i posteriorment a la millora. 

 
- Ancoratges al terreny: 
- Segons norma UNE EN 1537:2001 

 
 
2. SUBSISTEMA SOTA-RASSANT FONAMENTS. 
 
2.1.- DADES PREVIES I DE MATERIALS. 
 

- Anàlisi de les aigües, sempre que hi hagi indici que aquestes puguin ser àcides, salines o 
d’agressivitat potencial. 
- Control geomètric del replanteig i nivell de la esplanació. Fixació de les toleràncies segons DB 
SE C. 
- Control de fabricació i transport del formigó. (Veure apartat 3) 
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3. SUBSISTEMA ESTRUCTURES DE FORMIGÓ. EHE. 
 
3.1 CONTROL DE MATERIALS 
 

Control dels components del formigó segons EHE, la Instrucció per a la Recepció de 
Ciments, els Segells de Control o Marques de Qualitat i el Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars:  

- Ciment (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Aigua per pastar (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Àrids (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Altres components (abans de l’inici de l’obra) 

o Additius per a formigó (Decret 375/88 de la Generalitat) 
o Addicions per elaborar formigó: Cendres volants (Decret 375/88 de la 

Generalitat) 
o Addicions per elaborar formigó: Fum de sílice (Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
Control de qualitat del formigó segons EHE i el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars: 

- Resistència (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Consistència (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Durabilitat (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
Assaigs de control del formigó: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Modalitat 1: Control a nivell reduït 
- Modalitat 2: Control al 100 % 
- Modalitat 3: Control estadístic del formigó 
- Assaigs d’informació complementaria (en els casos contemplats per la EHE en els 

articles 72º i 75º i en 88.5, o quan així s’indiqui en el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars). 

- Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

Control de qualitat de l’acer: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Control a nivell reduït: 

- Només per armadures passives. 
- Control a nivell normal: 

- S’ha de realitzar tant per armadures actives com a passives. 
- És l’únic vàlid per a formigó pretesat. 
- Tant per productes certificats com pels que no ho siguin, els resultats de control de 

l’acer han de ser coneguts abans de formigonar. 
- Comprovació de soldabilitat: 

- En el cas d’existir empalmes per soldadura 
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3.2 CONTROL DE LA EXECUCIÓ 
 

Nivells del control de l’execució: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Control d’execució a nivell reduït:  

- Una inspecció per cada lot en que s’ha dividit l’obra. 
- Control de recepció a nivell normal: 

- Existència de control extern. 
- Dues inspeccions per cada lot en que s’ha dividit l’obra. 

- Control d’execució a nivell intens: 
- Sistema de qualitat propi del constructor. 
- Existència de control extern. 
- Tres inspeccions per lot en que s’ha dividit l’obra. 
 

 
Fixació de toleràncies d’execució. 

 
Altres controls: 

- Assaigs d’informació complementària de la plataforma d’esplanació (proves de càrrega 
i d’altres assaigs no destructius) 

 
 
 
4. SUBSISTEMA ELEMENTS D’ACER. DB SE A. 
 

Control de la qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució aportada. 
 

Control de qualitat dels materials: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Certificat de qualitat del material. 
- Procediment de control mitjançant assaigs per materials que presentin característiques 

no avalades pel certificat de qualitat. 
- Procediment de control mitjançant l’aplicació de normes o recomanacions de prestigi 

reconegut per materials singulars. 
 
Control de qualitat de la fabricació: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Control de la documentació de taller segons la documentació del projecte, que ha 

d’incloure: 
- Memòria de fabricació 
- Plànols de taller 
- Pla de punts d’inspecció 

- Control de qualitat de la fabricació: 
- Ordre de les operacions i utilització d’eines adequades 
- Qualificació del personal 
- Sistema de traçat adient 
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Control de qualitat de muntatge: 

- Control de qualitat de la documentació de muntatge: 
- Memòria de muntatge 
- Plans de muntatge 
- Pla de punts d’inspecció 
- Control de qualitat del muntatge 

 
 
5. SUBSISTEMA ESTRUCTURES D’OBRA DE FÀBRICA 
 

Recepció de materials: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Peces: 
- Declaració del fabricant sobre la resistència i la categoria (categoria I o categoria II) de 

las peces. 
- Sorres 
- Ciments i cal 
- Morters secs preparats i formigons preparats 
- Comprovació de dosificació y resistència 
 

Control de fàbrica: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Tres categories d’execució: 

- Categoria A: peces i morter amb certificació d’especificacions, fàbrica amb assaigs 
previs i control diari d’execució. 

- Categoria B: peces (llevat succió, retracció i expansió per humitat) i morter amb 
certificació d’especificacions i control diari d’execució. 

- Categoria C: no compleix algun dels requisits de B. 
 

Morters i formigons de replè 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

- Control de dosificació, barreja i posada en obra 
 

Armadura: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

- Control de recepció i posada en obra 
 

Protecció de fàbriques en execució: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

- Protecció contra danys físics 
- Protecció de la coronació 
- Manteniment de la humitat 
- Protecció contra gelades 
- Trava temporal 
- Limitació de l’alçada d’execució per dia 
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6. SUBSISTEMA DE PAVIMENTS PETRIS 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica el tipus de paviments a col·locar. 
 

Subministra i recepció de productes: 
- Es comprovarà la existència de marcat CE. 

 
Control d’execució en obra: 

- Execució d’acord amb les especificacions de projecte. 
- Es tindrà cura en les trobades dels diferents paviments i, especialment, a la execució 

de les trobades amb façanes i elements existents. 
- Posada en obra de paviments i rigoles (posició, dimensions i tractament de punts 

singulars) 
- Fixació d’elements d’obra civil per a garantir la seva resistència. 

 
 
7. SUBSISTEMA SUMINISTRES. INSTAL·LACIONS D’AIGUA 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de la instal·lació d’aigua aportada.  

 
Subministrament i recepció de productes: 

- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 
 

Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Punt de connexió amb la xarxa general i escomesa 
- Instal·lació general: característiques de canonades i de vàlvules. 
- Protecció i aïllament de canonades encastades com vistes. 
- Proves de les instal·lacions: 

- Prova de resistència mecànica i estanqueïtat parcial. La pressió de prova no ha 
variar en, al menys, 4 hores. 

- Prova d’estanqueïtat i de resistència mecànica global. La pressió de prova no ha 
variar en, al menys, 4 hores. 

- Funcionament d’aparells de comptatge i control. 
- Prova final de tota la instal·lació durant 24 hores. 

 
 
8. SUBSISTEMA SUMINISTRES. INSTAL·LACIONS DE GAS 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de gas aportada.  

 
Subministra i recepció de productes: 

- Es comprovarà la existència de marcat CE. 
 

Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a las especificacions de projecte. 
- Canonada d’escomesa a la xarxa existent (diàmetre i estanqueïtat). 
- Passos d’estructures existents (col·locació de passatubs i vaines). 
- Vàlvules i característiques de muntatge. 
- Prova d’estanqueïtat i resistència mecànica. 
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9. SUBSISTEMA EVAQÜACIÓ. INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de les xarxes d’evacuació d’aigües residuals i 

plujanes. 
 

Subministrament i recepció de productes: 
- Es comprovarà la existència de marcat CE.  

 
Control d’execució en obra: 

- Execució de acord a las especificacions de projecte. 
- Comprovació de vàlvules de desguàs. 
- Comprovació de muntatge de canals i embornals. 
- Comprovació del pendent dels conductes. 
- Verificar execució de xarxes d’escomeses. 
- Comprovació de baixants i el funcionament del seu abocament. 
- Prova estanqueïtat parcial. 
- Prova d’estanquitat total. 
- Prova amb aigua. 
- Prova amb aire. 
- Prova amb fum.  

 
 
10. SUBSISTEMA CONNEXIONS. INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució elèctrica aportada, justificant de manera 

expressa el compliment del “Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión i de les 
Instruccions Tècniques Complementàries. 

 
Subministrament i recepció de productes: 

- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 
 

Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Traçat i muntatges de línies repartidores: secció del cable i muntatge de passatubs, 

trenats i suports.  
- Situació de punts d’ancoratge i lluminàries. 
- Traçat de rases i caixes en la instal·lació encastada. 
- Subjecció de cables i caixes de protecció. 
- Característiques i situació d’equips d’enllumenat i caixes de presa (marca, model i 

potència). 
- Muntatge de lluminàries i caixes de presa (verificació de fixació i anivellament) 
- Verificar la situació dels quadres i del muntatge de la xarxa de veu i dades. 
- Control de troncals i de mecanismes de la xarxa de veu i dades. 
- Quadres generals:  

- Aspecte exterior i interior. 
- Dimensions.   
- Característiques tècniques dels components del quadre interruptors, automàtics, 

diferencials, relès, etc.) 
- Fixació d’elements i connectat. 

- Identificació i senyalització o etiquetat de circuits i les seves proteccions. 
- Connectat de circuits exteriors a quadres. 
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- Proves de funcionament: 
- Comprovació de la resistència de la xarxa de terra. 
- Comprovació d’automàtics. 
- Encès de l’enllumenat. 
- Circuit de força.  
- Comprovació de la resta de circuits de la instal·lació enllestida. 

 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annex 3.   Manual d’Ús i Manteniment 
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Instruccions d’ús i manteniment 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detall 
Projecte:                   Urbanització del carrer de la Pia Almoina de Banyoles  

 

Emplaçament 
Adreça:                     Carrer de la Pia Almoina, al casc antic 

Codi Postal:   17820 Municipi:     Banyoles 

Urbanització: Parcel·la: 

 

Promotor  
Nom:                        Ajuntament de La Bisbal d’Empordà DNI/NIF: P1701600-G 

Adreça:                    Carrer de la Indústria 25 

Codi Postal:    17820 Municipi:     Banyoles 

 

Autor/s projecte 
Nom::                      Birulés, Cabré, Romans, arquitectes SCP Nº col.:  J17211079 

  

  

 
L’arquitecte: 
 
 
 
 
 
 

Signatura/es 
 

Lloc i data:     Girona a  8 de Octubre de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visats oficials 
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Introducció 
 

 
Amb la finalitat de garantir la seguretat de les persones, el benestar de la societat i la protecció del medi 
ambient, l'edificació ha de rebre un ús i un manteniment adequats per conservar i garantir les condicions 
inicials de seguretat, habitabilitat i funcionalitat exigides normativament. Cal per tant que els seus usuaris, 
siguin o no propietaris, respectin les instruccions d’ús i manteniment que s'especifiquen a continuació. 
 
L'ús incorrecte i/o la no realització de les operacions de manteniment previst a la urbanització i serveis 
complementaris pot comportar: 
 

 La pèrdua de les garanties i assegurances atorgades als serveis. 

 L'envelliment prematur de la urbanització, amb la conseqüent depreciació del seu valor 
patrimonial, funcional i estètic. 

 Aparicions de deficiències que poden generar situacions de risc als propis usuaris de la 
urbanització o a tercers amb la corresponent responsabilitat civil. 

 La reducció de les despeses en reparacions en ser molt menys costosa la intervenció sobre una 
deficiència detectada a temps, mitjançant unes revisions periòdiques. 

 Una davallada en el rendiment de les instal·lacions amb els conseqüents augments de consums 
d’energia i de contaminació atmosfèrica. 

 La pèrdua de seguretat de les instal·lacions que pot comportar la seva interrupció o clausura.  
 
L'obligatorietat de conservar i mantenir l’espai públic i els edificis està reflectida en diverses normatives, 
entre les que es destaquen: 
 

 Codi Civil. 

 Codi Civil de Catalunya 

 Llei d’Ordenació de l’edificació, Llei 38/1999 de 5 novembre. 

 Codi Tècnic de l’Edificació, Reial Decret 314/2006 de 17 de març. 

 Llei de l'Habitatge  24/1991 de 29 de novembre. 

 Legislacions urbanístiques estatals i autonòmiques. 

 Legislacions sobre els Règims de propietat. 

 Ordenances municipals. 

 Reglamentacions tècniques. 
 
 

Sobre les instruccions d'ús i manteniment 
 
Les instruccions d’ús i manteniment formaran part de la documentació de l’obra executada que, 
juntament amb el projecte – el qual incorporarà les modificacions degudament aprovades -, el Pla de 
manteniment, l’acta de recepció de l’obra i la relació dels agents que han intervingut en el procés 
constructiu, conformaran el contingut bàsic de l’obra realitzada i serà lliurat a l’ajuntament, el qual estarà 
obligat a rebre’l, conservar-lo i transmetre’l.  
 

Instruccions d’ús: 
 
Les instruccions d’ús inclouen totes aquelles normes que han de seguir els usuaris – siguin o no 
propietaris - per desenvolupar a l’espai públic, les activitats previstes per a les quals va ser 
projectat i construït.  
 
Els usos previstos a la urbanització i edifici annex són els següents:  

 
Ús principal:   Situació:  

Espai públic exterior, funcional i d’oci Casc Antic, carrer de la Pia Almoina 
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Instruccions de manteniment: 
 
Les instruccions de manteniment contenen les actuacions preventives bàsiques i genèriques que 
cal realitzar al conjunt de la urbanització perquè conservi les seves prestacions inicials de seguretat  
i funcionalitat.  
 
L’adaptació a la urbanització en concret de les instruccions de manteniment quedaran recollides en 
el Pla de manteniment. Aquest formarà part del recull “As Built” i incorporarà la corresponent 
programació i concreció de les operacions preventives a executar, la seva periodicitat i els 
subjectes que les han de realitzar, tot d’acord amb les disposicions legals aplicables i les 
prescripcions dels tècnics redactors del mateix. Els propietaris i usuaris de la urbanització deuran 
portar a terme el Pla de manteniment de la urbanització encarregant a un tècnic competent les 
operacions programades pel seu manteniment. 
 
Al llarg de la vida útil de la urbanització s’anirà recollint tota la documentació relativa a les 
operacions efectuades pel seu manteniment així com totes les diferents intervencions realitzades, 
ja siguin de reparació, reforma o rehabilitació. Tota aquesta documentació esmentada s’anirà 
consignant al recull “As Built”. 

 
A continuació es relacionen els diferents sistemes que composen la urbanització fent una relació de les 
seves instruccions d’ús i manteniment específiques. 
 
 

Fonaments – Elements de contenció  
 

I.- Instruccions d’ús:  
 

Condicions d’ús: 
 
La fonamentació dels murs pot transmetre al terreny una càrrega limitada. Per no alterar la seva 
seguretat estructural i la seva estanquitat cal que es mantinguin les condicions de càrrega i de 
salubritat  previstes per a les quals s'ha construït. 
 

Intervencions durant la vida útil de la urbanització: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació dels fonaments i/o dels 
elements de contenció de terres, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el 
projecte d'un tècnic competent, el compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència 
municipal. 
 

Incidències extraordinàries: 

 

 Les fuites de la xarxa d'aigua o de la xarxa de clavegueram s'han de reparar 
immediatament. L'acció continuada de l'aigua pot lesionar la fonamentació i/o modificar les 
condicions resistents del subsòl.  

 Les alteracions dels terrenys propis (plantació d’arbres, moviments de terres, entre d’altres) 
o de terrenys veïns (noves construccions, túnels i carreteres, entre d'altres) poden afectar 
les condicions de treball dels fonaments i dels elements de contenció de terres. 

 Si es detecten lesions (oxidacions, despreniments, humitats, esquerdes, etc.) en algun 
element vist de la fonamentació, de contenció de terres, o element constructiu directament 
relacionat, s'ha d'avisar als responsables del manteniment de l’edifici perquè prenguin les 
mesures adients. 

 

II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de la fonamentació tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla 
de manteniment.  
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De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Inspeccions tècniques dels fonaments i dels elements de contenció. 

 Revisions del correcte funcionament dels murs de contenció enterrats d’acord amb el grau 
de impermeabilització exigit. 

 
 

Zones exteriors d’espai públic  

 
I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
A les zones exteriors d’espai públic es desenvoluparan els usos definits en el projecte i en l’apartat 
d’Introducció de les presents instruccions, mantenint les prestacions de funcionalitat, seguretat i 
salubritat específiques per a les quals s’ha construït l’edifici.  
 
A les zones exteriors no estan permeses les modificacions o la col·locació d’elements aliens que 
puguin representar l’alteració del seu comportament funcional, de la seva seguretat en cas 
d’incendis, o una disminució de la seva accessibilitat i seguretat d’utilització (caigudes, impactes, 
enganxades, il·luminació inadequada, entre d’altres). 
 
Les zones d’espai públic han d'estar netes, lliures d’objectes que puguin dificultar la correcte 
circulació, de vehicles i de persones, i ben senyalitzades. 
 

Intervencions durant la vida útil de la urbanització: 
 
En el cas d’ intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les zones de l’espai 
públic, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisió d'un tècnic 
competent, el compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal. 
 
Per a les substitucions de paviments, lluminàries i els seus mecanismes, o pintures de 
senyalització horitzontal, s’utilitzaran productes similars als existents que no alterin les prestacions 
de seguretat i funcionalitat inicials.  
 

Neteja: 
 
Els elements de les zones d’espai públic (paviments, mobiliari, il·luminació, etc.) s'han de netejar 
periòdicament per conservar el seu aspecte i assegurar les seves condicions de seguretat i 
salubritat. Sempre es vigilarà que els productes de neteja que ofereix el mercat siguin 
especialment indicats per al material que es vol netejar, tot seguint les instruccions donades pel 
seu fabricant. 
 

Incidències extraordinàries: 

 

 Si s'observen humitats, fissures, oxidacions, despreniments o altres lesions que puguin 
afectar a la urbanització o provocar situacions de risc s'haurà d'avisar als responsables del 
manteniment de l’ajuntament perquè facin les mesures correctores oportunes.  

 En cas d’una emergència (incendi, inundació, explosions, accidents, etc.) cal mantenir la 
calma i actuar en funció de les possibilitats personals i no efectuar accions que puguin 
posar en perill la integritat física de propis i tercers, tot adoptant  les mesures genèriques 
que es donen a continuació i, si s’escau, els protocols recollits en el Pla d’emergència 
municipal:   

 
Accions: 
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- Si es detecta una emergència en la seva zona avisi al personal responsable de 
l’ajuntament i, si es possible, alerti a persones properes. En cas que ho consideri 
necessari avisi al Servei de Bombers.   

- Si s'intenta sortir d'un lloc, s’ha de temptejar les portes amb la mà per veure si són 
calentes. En cas afirmatiu no s'han d'obrir. 

 

II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de les zones a l’espai públic tindran un manteniment periòdic d’acord 
amb el Pla de manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Inspeccions tècniques dels acabats dels diferents paviments, revestiments i mobiliari 
exteriors de les zones d’espai públic. 

 Les canals, embornals i reixes de recollida d'aigua s’han de netejar. 

 Les baranes i altres elements metàl·lics d'acer es sanejaran i repintaran quan presentin 
signes d'oxidació. 

 
 

Instal·lació d'aigua 
 

I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
La instal·lació d’aigua s'utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions de 
salubritat, de funcionalitat i d’estalvi específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació.  
 
Tipus de subministrament: 

Aigua potable de xarxa urbana 

Situació clau general de la urbanització: 

Carrer de la Pia Almoina a via pública davant carrer Hospital  

Tipus comptadors: Situació: 

Velocimètric Carrer Pia Almoina davant carrer Hospital 

 
Els armaris o cambres de comptadors o les sales de màquines no han de tenir cap element aliè a 
la instal·lació, s'han de netejar periòdicament i comprovar que no hi manqui aigua en els sifons dels 
desguassos. Aquests recintes estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de la 
companyia de subministrament, a l'empresa que faci el manteniment i, en cas d'urgència, al 
responsable designat per la propietat. 

 
Es recomana tancar la clau de pas del local, habitatge o zona en cas d'absència prolongada. Els 
tubs d'aigua vistos no s'han de fer servir com a connexió a terra dels aparells elèctrics ni tampoc 
per a penjar-hi objectes. 
 
Els serveis públics tenen diferents circuits, sectoritzats mitjançant claus de pas, que alimenten les 
diferents zones humides i que permeten independitzar-los en cas d’avaria.  
 
A fi d’aconseguir el màxim estalvi d’aigua possible cal: 

 Evitar el degoteig de les aixetes, ja que poden suposar un malbaratament d'aigua diari de 
fins a 15 litres d'aigua per aixeta.  

 Racionalitzar el consum de l’aigua fent un bon ús d’ella i aprofitant, mantenint i millorant, si 
s’escau, els mecanismes i sistemes instal·lats per el seu estalvi: limitadors de cabals en 
aixetes, mecanismes de doble descàrrega o descàrrega interrompible a les cisternes dels 
inodors o, si s’escau, aixetes de lavabos i dutxes temporitzades.  
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Intervencions durant la vida útil de la urbanització: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació que afectin les 
instal·lacions comunes d’aigua, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el 
compliment de les normatives vigents, les prescripcions de la companyia de subministrament i 
l’execució d’un instal·lador especialitzat (o be una empresa autoritzada si la companyia d’aigües del 
municipi així ho especifica).  
 
Si es modifica la instal·lació privativa interior cal que es faci amb un instal·lador especialitzat i 
d’acord amb la normativa vigent.  
 

Neteja:  
 
Si una xarxa d’aigua pel consum humà queda fora de servei més de 6 mesos es tancarà la seva 
connexió i es procedirà al seu buidat. Per posar-la de nou en servei s’haurà de netejar.  
 

Incidències extraordinàries: 
 

 Si es detecten fuites d’aigua a la xarxa comunitària d’aigua s'ha d'avisar ràpidament als 
responsables del manteniment de l’edifici perquè facin les mesures correctores adients. 
Les fuites d'aigua s'han de reparar immediatament per operaris competents, ja que l'acció 
continuada de l'aigua pot malmetre l'estructura. Si aquestes afecten al subsòl poden 
lesionar la fonamentació i/o modificar les condicions resistents del terreny. 

 En cas d’una fuita d’aigua o d' una inundació caldrà: 
- Tancar la clau de pas de l'aigua de la zona afectada. 
- Desconnectar l'electricitat. 
- Recollir tota l'aigua. 
- Comprovar l'abast de les possibles lesions causades tant al propi habitatge, local o 

zona com a les veïnes. 
- Fer reparar l'avaria. 
- Avisar a la companyia d'assegurances pels desperfectes ocasionats a propis i a 

tercers. 

 En cas de temperatures sota zero, cal fer córrer l'aigua per les canonades per evitar que es 
glacin. 

 

II.- Instruccions de manteniment: 
 
Els diferents components de xarxa d’aigua tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 
manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Revisió i neteja de cambres o armaris de comptadors i sales de màquines. 

 Els grups de pressió dels sistemes de sobre-elevació d’aigua i/o els sistemes de 
tractament d’aigua es mantindran segons les instruccions d’ús i manteniment donades pel 
fabricant. 

 Revisions, neteges i desinfeccions de les instal·lacions d’aigua freda pel consum humà i de 
l’aigua sanitària. 

 
 

Instal·lació d'electricitat 
 

I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
La instal·lació d’electricitat s'utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint-se les 
prestacions de seguretat i de funcionalitat específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 
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Situació caixa general de protecció de la urbanització i l’edifici: 

Armari existent al carrer  

Tipus comptadors: Situació: 

 Armari existent  

 
Pel correcte funcionament i manteniment de les condicions de seguretat de la instal·lació no es pot 
consumir una potència elèctrica superior a la contractada. Caldrà doncs considerar la potència de 
cada aparell instal·lat donada pel fabricant per no sobrepassar – de forma simultània - la potència 
màxima admesa per la instal·lació. 
 
Els armaris o cambres de comptadors d'electricitat no han de tenir cap element aliè a la instal·lació. 
Aquests recintes estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de la companyia de 
subministrament, a l'empresa que faci el manteniment i, en cas d'urgència, al responsable designat 
per la propietat. En el cas de l’existència a l’edifici d’un Centre de Transformació de l'empresa de 
subministrament, l’accés al local on estigui ubicat serà exclusiu del personal de la mateixa. 
 
El quadre de dispositius de comandament i protecció de l’habitatge, local o zona es composa 
bàsicament pels dispositius de comandament i protecció següents :  

 L'ICP (Interruptor de Control de Potència) és un dispositiu per controlar que la potència 
realment demandada pel consumidor no sobrepassi la contractada. 

 L'IGA (Interruptor General Automàtic) es un mecanisme que permet el seu accionament 
manual i que està dotat d’elements de protecció contra sobrecàrregues i curtcircuïts.  

 L'ID (Interruptor Diferencial) es un dispositiu destinat a la protecció contra contactes 
indirectes de tots els circuits (protegeix contra les fuites accidentals de corrent): 
Periòdicament s’ha de comprovar si l’interruptor diferencial desconnecta la instal·lació.  

 Cada circuit de la distribució interior té assignat un petit interruptor automàtic o interruptor 
omnipolar magneto tèrmics que el protegeix contra els curt circuits i les sobrecàrregues.  

 
Per a qualsevol manipulació de la instal·lació es desconnectarà el circuit corresponent. 
 
Les males connexions originen sobre-escalfaments o espurnes que poden generar un incendi. La 
desconnexió d'aparells s'ha de fer estirant de l'endoll, mai del cable. 
 

Intervencions durant la vida útil de la urbanització: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les instal·lacions 
elèctriques comunes, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment 
de les normatives vigents, les prescripcions de la companyia de subministrament i la seva execució 
per part d’un instal·lador autoritzat.  
 
A les cambres de bany, vestuaris, etc., s’han de respectar els volums de protecció normatius 
respecte  dutxes i banyeres i no instal·lar ni mecanismes ni d’altres aparells fixos que modifiquin les 
distàncies mínimes de seguretat. 
 
Si es modifica la instal·lació privativa interior, cal que es faci d’acord amb la normativa vigent, a la 
potència contractada i amb una empresa autoritzada. 
 

Neteja: 
 
Per a la neteja de làmpades i lluminàries es desconnectarà l'interruptor magneto tèrmic del circuit 
corresponent. 
 

Incidències extraordinàries: 

 

 Si s'observen deficiències en la xarxa (mecanismes i/o registres desprotegits, làmpades 
foses en zones d’ús comú, etc.) s'ha d'avisar als responsables de manteniment per tal de 
que es facin urgentment les mesures oportunes.  
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 Cal desconnectar immediatament la instal·lació elèctrica en cas de fuita d'aigua, gas o un 
altre tipus de combustible.  

 

II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de xarxa d’electricitat tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla 
de manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Revisió i neteja de cambres o armaris de comptadors. 

 Depenent de l’ús i de la potència instal·lada, s’haurà de revisar periòdicament la 
instal·lació.  

 
Si no és fa el manteniment o la instal·lació presenta deficiències importants, l'empresa 
subministradora o la que desenvolupi les inspeccions de manteniment estan obligades a tallar el 
subministrament per la perillositat potencial de la instal·lació. 
 
Tots els aparells connectats s'han d'utilitzar i revisar periòdicament seguint les instruccions de 
manteniment facilitades pels fabricants. 
 
El manteniment de la instal·lació d’electricitat situada entre la caixa general de protecció de l'edifici i 
el quadre de dispositius de comandament i protecció dels espais privatius correspon a la propietat 
de l'edifici. El manteniment de la instal·lació situada entre el quadre de comandament i protecció 
del local i els aparells d’aquests correspon a l'usuari. 
 
 

Instal·lació de gas  
 

I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
La instal·lació de gas a l’espai públic s'utilitzarà exclusivament per donar servei a les finques 
particulars, mantenint-se les prestacions de seguretat i de funcionalitat específiques per a les quals 
s’ha dissenyat la instal·lació. 
 
Les arquetes, claus de pas i derivacions no han de tenir cap element aliè a la instal·lació. Aquests 
estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de la companyia de subministrament i a 
l'empresa que faci el manteniment.  
 

Intervencions durant la vida útil de la urbanització: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la urbanització que 
afectin la instal·lació de gas, caldrà assabentar la companyia, actuant amb estricte compliment de 
les normatives vigents, les prescripcions de la companyia de subministrament i la seva execució 
per part d’un instal·lador autoritzat. 
 

Incidències extraordinàries: 
 

 Si es detecta una fuita de gas caldrà: 
- No encendre llumins, ni prémer timbres o mecanismes elèctrics ja que produeixen 

espurnes. 
- Avisar immediatament a una empresa instal·ladora de gas autoritzada o al servei 

d'urgències de la companyia subministradora. 
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II.- Instruccions de manteniment: 
 
Els diferents components de xarxa de gas tindran un manteniment exclusiu per part de la 
companyia subministradora.  
 
 

Instal·lació de desguàs 
 

I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 

 
La instal·lació de desguàs s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions 
de salubritat i de funcionalitat específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 

 

Intervencions durant la vida útil de la urbanització: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la xarxa de desguàs, 
caldrà el consentiment de l’Ajuntament , el compliment de les normatives vigents, i l’execució d’una 
empresa especialitzada. 
 
Si es modifica la instal·lació privativa interior, cal que es faci d’acord amb la normativa vigent i amb 
una empresa especialitzada.  

 

Neteja: 

 
Els embornals i reixes de desguàs s’han de netejar i, per evitar mals olors, comprovar el bon 
funcionament dels sifons. 
 
Els sifons dels aparells sanitaris o de les buneres sifòniques de les terrasses s’han de netejar i, per 
evitar mals olors, comprovar que no hi manca aigua.  

 

Incidències extraordinàries: 

 

 Si es detecten males olors (que no s’han pogut eliminar omplint d'aigua els sifons dels 
embornals o dels aparells sanitaris o de les buneres de les terrasses), o pèrdues en la 
xarxa de desguàs vertical i horitzontal, s'ha d'avisar als responsables del manteniment de 
la urbanització perquè prenguin les mesures correctores adients. Les fuites de la xarxa de 
desguàs s'han de reparar immediatament per operaris competents, ja que l'acció 
continuada de l'aigua pot malmetre l'estructura, la fonamentació i/o modificar les 
condicions resistents del subsòl. 

 Quan s’observin obstruccions o una disminució apreciable del cabal d’evacuació es 
revisaran els sifons i les vàlvules. 

 Les alteracions dels terrenys propis (plantació d’arbres, moviments de terres, entre d’altres) 
i/o veïns (noves construccions, túnels i carreteres, entre d'altres) poden afectar els 
escorrentius del terreny i per tant el sistema de desguàs. 

 

II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de xarxa de clavegueram tindran un manteniment periòdic d’acord amb 
el Pla de manteniment. 
 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Revisió de la instal·lació. 

 Neteja d’arquetes. 



 
 

Projecte Executiu de la Urbanització del carrer de la Pia Almoina de Banyoles      octubre 2021       birulés, cabré, romans, arquitectes  plana 13 de 13 

 
 

 Revisió i neteja d’elements especials: separadors de greix, separadors de fangs i/o pous i 
bombes d’elevació 

 
El manteniment de la instal·lació de desguàs des dels espais privatius fins a l’abocament a recintes de 
depuració correspon a la empresa pública delegada per aquest fi. El manteniment de la instal·lació des 
de la façana a l’interior dels edificis correspon als usuaris d’aquests. 
 
 

Instal·lació de telecomunicacions 
 

I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 

La instal·lació de Telecomunicacions a l’espai públic s'utilitzarà exclusivament per donar servei a 
les finques particulars, mantenint-se les prestacions de seguretat i de funcionalitat específiques per 
a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 

 
Les arquetes i derivacions de les instal·lacions de telecomunicacions a la via pública no han de 
tenir cap element aliè a la instal·lació i estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de 
l'empresa que faci el manteniment o instal·ladors autoritzats.  

 

Intervencions durant la vida útil de la urbanització: 
 

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació de 
telecomunicacions, caldrà assabentar la companyia subministradora, el compliment de les 
normatives vigents i la seva execució per part d’un instal·lador autoritzat.  

 

II.- Instruccions de manteniment: 
 
En l’àmbit de la urbanització tot el manteniment el farà exclusivament la empresa subministradora. 
 
En l’àmbit de l’Oficina de Turisme, és molt recomanable subscriure un contracte de manteniment 
de la instal·lació amb una empresa especialitzada que pugui actualitzar periòdicament la 
instal·lació i donar resposta d’una manera ràpida i eficaç a les deficiències que puguin sorgir. 
 
A partir del registre d’enllaç situat al punt d’entrada general de l’edifici el manteniment de la 
instal·lació és a càrrec de la propietat. Abans d’aquest punt el manteniment va a càrrec de 
l’operadora contractada.  
 

 

Instal·lació de protecció contra incendis 
 

I.- Instruccions d’ús: 

 

Condicions d’ús: 
 
Les instal·lacions i aparells de protecció contra incendis s’utilitzaran exclusivament per a l'ús 
projectat, mantenint les prestacions de seguretat específiques per a les quals s’ha dissenyat la 
instal·lació. 
 
Sistema o aparells 

instal·lats: 

Situació: 

1 Hidrant Carrer Major junt encreuament carrer de la Pia Almoina 
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No es pot modificar la situació dels elements de protecció d'incendis ni dificultar la seva 
accessibilitat i visibilitat. En els espais d’evacuació no es col·locaran objectes que puguin 
obstaculitzar la sortida.  
 
No es pot obstaculitzar la maniobra dels vehicles dels serveis d’emergència als àmbits de circulació 
del passeig, i en especial aquells on es produeixen els girs. 
 
En cas d’incendi – sempre que no posi en perill la seva integritat física i la de possibles tercers – es 
pot utilitzar els mitjans manuals de protecció contra incendis que estiguin a l’abast depenent del 
tipus d’edifici i l’ús previst . Aquests poden ser tant els d’alarma (polsadors d’alarma) com els 
d’extinció (extintors i manegues). Tots els extintors porten les seves instruccions d’ús impreses. 
 

Intervencions durant la vida útil de la urbanització: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació de 
protecció contra incendis, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el 
compliment de les normatives vigents i la seva execució per part d’un instal·lador autoritzat.  
 

Incidències extraordinàries: 
 

 Després d’haver utilitzat els mitjans d’extinció caldrà avisar a l’empresa de manteniment 
perquè es facin les revisions corresponents als mitjans utilitzats i es restitueixin al seu 
correcte estat.  

 En cas d’una emergència (incendi, inundació, explosions, accidents, etc.) cal mantenir la 
calma i actuar en funció de les possibilitats personals i no efectuar accions que puguin 
posar en perill la integritat física de propis i tercers, tot adoptant les mesures genèriques 
donades en el punt 6 “Zones d’ús comú “ i, si s’escau, les dels protocols recollits en el Pla 
d’emergència de l’edifici.  

 

II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de la instal·lació de protecció contra incendis tindran un manteniment 
periòdic d’acord amb el Pla de manteniment. 
 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Revisió dels aparells o sistemes instal·lats. 
 
En cas d'incendi, la manca de manteniment de les instal·lacions de protecció contra incendis 
comportar tant la pèrdua de les garanties de l'assegurança així com la responsabilitat civil de la 
propietat pels possibles danys personals i materials causats pel sinistre. 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Annex 4.   Estudis i Informacions de les 
Instal·lacions 

 
A.4.1. Informació proveïda per Medi Ambient Municipal 

del Sanejament 

A.4.2. Informació proveïda per Aigües de Banyoles de la 

instal·lació d’aigua 

A.4.3. Informació proveïda per Gas Natural 

A.4.4. Informació proveïda per AgriEnergia   

A.4.5. Informació proveïda per EWISE de Telefònica 

A.4.6. Informació proveïda per Serveis Tècnics Municipal 

de l’Enllumenat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annex 6.4.1   Informació de Sanejament 
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Annex 6.4.2   Informació Xarxa d’Aigua 
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PLÀNOL DE SERVEIS EXISTENTS DE LA XARXA D'AIGUA

Aigües de Banyoles

Juny 2021

Escala: A3: 1:500I. Plànols informació

I. 01. Serveis existents de la xarxa d'aigua Zona:

LLEGENDA:

Canonada de varis diàmetres de la xarxa: Puig St. Martirià

C/ Pia Almoina
Població: Banyoles

Canonada de varis diàmetres de la xarxa: Rodada

Canonada de varis diàmetres de les xarxes: Puig Colomer / Roques i Figueroles / Impulsió / Casellas d'Avall

Canonada de varis diàmetres de les xarxes: Pujals i Puigpalter / Grup Puig Colomer / Usall i Els Pins

Canonada de varis diàmetres de la xarxa: Mas Usall

Vàlvula de seccionament de vàris diàmetres

Descàrrega de vàris diàmetres

Ventosa de doble efecte de Ø63

Boca de reg de Ø45

Hidrant H-100

Dipòsits de diferents capacitats



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annex 6.4.3   Informació Xarxa de Gas 
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Condicionantes Particulares Nedgia Catalunya, S.A. 
 

Es de nuestro interés poner en su conocimiento los condicionantes que habrá de observar en los trabajos en 

proximidad de instalaciones propiedad de Nedgia Catalunya, S.A. y/o Gas Natural Redes GLP, S.A. (en adelante 

NEDGIA): 

• La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del 

solicitante el uso indebido de la misma. 

• El plano que se les envía refleja la situación aproximada de las instalaciones propiedad de NEDGIA.  

• Los datos contenidos en los planos tienen carácter orientativo: corresponden a lo registrado en nuestros ar-

chivos hasta el día de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de responder fiel-

mente a la realidad de la ubicación de las instalaciones grafiadas.  

• La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información puede haber 

variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posición de la red, como 

las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En consecuencia, por 

razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavación a mano en las inmediaciones de las 

redes de NEDGIA. 

• Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses 

de la fecha actual, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de actua-

lización de la información. 

• El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de NEDGIA al proyecto de 

obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por daños y per-

juicios a nuestras instalaciones. 

• En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han 

incluido en los planos anexados. 

• La entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a NEDGIA al menos con 72 horas de antela-

ción, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito que se 

anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada en la 

solicitud de la información a través de la plataforma de internet. La dirección de envío de esta documen-

tación es uinicio@nedgia.es: 

• Si fuera necesario realizar calas de investigación deberán realizarse en presencia de personal de NEDGIA. 

• El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 

de color negro para la distribución de gas.  

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente 

por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros 

servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules. 

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-

8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 

una vez colocado el tubo en la zanja.   
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o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 

100 naranja: 

� La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm 

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

� Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 

• Las tuberías e instalaciones de gas no están diseñadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por 

lo que si han de situarse grúas o circular vehículos sobre las mismas que pudieran originar daños, deberá 

ponerse esta circunstancia en conocimiento de NEDGIA con objeto de establecer los pasos necesarios debi-

damente señalizados y protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar. 

• Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones como 

arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizándose en todo momento el acceso a la canalización 

de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservación adecuados. 

• Si se producen desmontes en las proximidades de la tubería, pudiendo en su situación final provocar desliza-

mientos o movimientos del terreno soporte de la conducción, deberán ser objeto de un estudio particular, 

determinando en cada caso, si no las hubiera, las protecciones adecuadas, al objeto de evitar los mismos. 

• En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estará limitado, de 

acuerdo al condicionado específico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorización 

especial del Órgano Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la 

velocidad de las partículas en el emplazamiento de la tubería no supere en ningún momento los 30 mm/s. 

• Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se 

comunicará al responsable indicado de NEDGIA, procediendo el contratista a proteger y soportar la tubería de 

gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendrá el tiempo mínimo imprescindible 

y las canalizaciones se taparán en presencia de técnicos de NEDGIA. 

• Los tramos al descubierto de tuberías de acero, se protegerán con manta antirroca para evitar desperfectos 

en el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algún daño en el mismo, será reparado antes 

de enterrar la canalización. En caso contrario se puede originar un punto de corrosión acelerado que desem-

bocaría en una perforación de la tubería. 

• Las tuberías de acero al carbono están protegidas contra la corrosión mediante un revestimiento aislante y un 

sistema eléctrico de protección catódica. Para el correcto funcionamiento de esta protección es de vital impor-

tancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicará a NEDGIA cualquier daño que se advierta en el 

mismo. 

• En el caso de tuberías de acerose instalarán una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por NEDGIA) 

de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de NEDGIA, con objeto de medir y calibrar la posible influencia 

de la Protección Catódica a los gasoductos y viceversa. 
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• En el caso de que se efectúen compactaciones, siempre se contactará con el personal de Servicio Técnico 

designado por NEDGIA de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a cabo 

dicha actuación, asegurando queésta se realizará de forma que la transmisión de vibraciones a la tubería de 

gas no supere los 30 mm por segundo. 

• La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de NEDGIA deberá estar en posesión 

de los planos de las instalaciones existentes en la zona. 

• Deberá comunicarse a NEDGIA la aparición de cualquier registro o accesorio complementario de la instalación 

de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre que no esté 

definido en los planos de servicios suministrados.  

En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberías de gas pueden existir otras canalizaciones 

complementarias destinadas a la transmisión de datos, por lo que deberán extremarse las precauciones 

cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones. 

• Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, válvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalaciones 

será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de materiales 

de obra. 

• En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones, NEDGIA se reserva el derecho a emprender las acciones 

legales que considere oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar. 

• Todos los daños a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, serán 

por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de 

suministro de gas. 

• Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar sean 

canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias míni-

mas de separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación vigente y 

se debe comprobar, mediante el código de colores, la presión de la red próxima a su actuación. Se adjunta 

tabla resumen: 

 

DISTANCIA RANGO CRUCE PARALELISMO 

MÍNIMA 

MOP < 5 bar 0,2 m 0,2 m 

MOP >= 5 bar(*) 0,2 m 0,4 m 

Recomendada 

MOP < 5 bar 0,6 m 0,4 m 

MOP >= 5 bar (*) 0,8 m 0,6 (1) m 

 
(1) 2,5 m en zona semiurbana y 5 m en zona rural 
(*)   Para P> 16 bar y distancia <10 metros es necesario consultar condiciones a Distribuidora. 
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En el caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas debe informarse a NEDGIA, para 

adoptar las medidas de protección que se consideren convenientes de acuerdo a la siguiente puntualización: 

o Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma UNE 

60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 ó 10 metros a cada lado del eje de la canalización, en la cual la 

ejecución de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de seguridad de 

la misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohíben las obras incluidas como prohibidas en la 

zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la instalación, para la 

adopción de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la canalización. 

• Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales quedando prohibido por razones de seguridad 

la utilización de medios mecánicos, las precauciones se intensificarán a 0,40 m sobre la cota estimada de la 

tubería o ante la aparición de la malla o banda amarilla de señalización, permitiéndose exclusivamente el uso 

de martillo mecánico de mano para la rotura del pavimento. 

• Las obras de túneles, vaciado de terrenos, perforación dirigida, etc., que pueden afectar a la tubería por debajo 

o lateralmente requerirán especial atención. 

• Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le informamos 

de los riesgos de las instalaciones: 

o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades 

empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, NEDGIA informa a la empresa solici-

tante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal de 

explotación, es decir, CON gas a presión. 

o Se prohíbe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las instala-

ciones de gas. 

o En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente 

todo tipo de trabajos en el entorno de la instalación y avisar de inmediato al Centro de Control de Atención 

de Urgencias de NEDGIA, comunicando esta circunstancia. 

o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los 

condicionantes de instalación mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias 

en función de los riesgos de la actividad a desarrollar. Así mismo queda obligado a transmitir las medidas 

preventivas derivadas del párrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar. 

o En la ejecución de los trabajos que realice deberá respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposiciones 

Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción. 

o En esta información de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los tra-

bajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de sus 

empresas de contrata la evaluación de los mismos y la adopción de las medidas preventivas que sean 

necesarias. 

o Si para ello fuese necesario disponer de más información acerca de las instalaciones, rogamos nos lo 

soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos. 
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o Ponemos a su disposición el teléfono del CCAU (Centro de Control deAtención de Urgencias) de NEDGIA 

para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo:900.750.750 (24 horas 

durante todos los días del año) 

 

 

ESTAS INSTRUCCIONES ESTARÁN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN 

EL LUGAR DE TRABAJO 
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MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES Y CONDICIONANTES TÉCNICOS 
 
 
Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, pre-
viamente al inicio de las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de desvío 
indicando como referencia el nº de solicitud de información, al objeto de proceder a la firma 
del acuerdo correspondiente y efectuar el pago de la cantidad establecida. Las solicitudes 
deben dirigirse a la siguiente dirección: 
 
 OFICINA TÉCNICA 
 Plaça del Gas, 1. Edificio C Planta 1. 
 08003. BARCELONA. 
 

O bien a la dirección de correo electrónico: sdesplazamien@nedgia.es 
 
Asimismo, nos ponemos a su disposición para estudiar los Condicionantes Técnicos, especí-
ficos a su tipología de obra, o las soluciones posibles para minimizar las interferencias entre 
las obras a ejecutar y las instalaciones de gas existentes en la zona. 
 
Para ello, es necesario que se ponga en contacto con esta Unidad y que nos faciliten su 
documentación (planos, detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades de 
la red de NEDGIA. 
 
 
 
 
 
Nedgia Catalunya, S.A. 
Gas Natural Redes GLP, S.A. 
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NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRAQUE AFECTA A CANALIZACIÓN DE GAS 
 

 

Ntra Refª: (cítese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de información realizada a 
través de la Plataforma web) 
 
 
DESTINATARIO: Empresa Distribuidora / Servicios Técnicos: ............................................................  
 
Dirección:  ..............................................................................................................................................  
 
Tel: ...............................................................  
Fax: ..............................................................  

 
- Razón Social de la empresa  

ejecutora de las obras: ...................................................................................................................  
 

- Domicilio de la empresa  
ejecutora de las obras: ...................................................................................................................  
 

- Lugar de las obras:  ........................................................................................................................  
 
- Denominación de la obra:  ..............................................................................................................  

 

- Objeto de la obra: ...........................................................................................................................  
 
- Fecha de inicio de ejecución de obras:  .........................................................................................  

 

- Duración prevista de las obras:  .....................................................................................................  
 

- Nombre del Jefe de Obra:  .............................................................................................................  
 

- Teléfono de contacto con el Jefe de Obra:  ....................................................................................  
 

- Observaciones:  ..............................................................................................................................  
 
Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Nedgia Catalunya, S.A. y Gas Natural 
Redes GLP, S.A. y utilizarlas adecuadamente para evitar daños en la instalaciones de distribución de 
gas durante los trabajos que se desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006). 
 
(Lugar y fecha) ........................................... a...... de ............................ de ..........  
 
Empresa Constructora 
P.P. 
 
 
 
Fdo. (Indíquese nombre y apellidos) 
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INTRODUCCIÓN DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO DE COLOR 

NEGRO 
En la cartografía disponible en la web de información de servicios existentes (eWise), correspondiente a las 

redes de distribución de NEDGIA, se identificará la tubería de Polietileno de color negro con un código diferente 

al objeto de facilitar su identificación previa antes del inicio de la obra: 

 

Código PN: Tubería de Polietileno Negro instalada 

Código PE: Tubería de Polietileno Naranja/Amarillo instalado 
 

 

 

 

El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 

de color negro para la distribución de gas.  

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente 

por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros 

servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules. 

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-

8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 

una vez colocado el tubo en la zanja.   

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 

100 naranja: 

� La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm 

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

� Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 
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Ejemplo de visualización 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annex 6.4.4   Informació Baixa Tensió 
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Annex 6.4.5   Informació Xarxa Telefònica 

 

 



ARQ H 1360 (ID 11169336)

ARQ M S/N (ID 11169331)

ARQ M S/N (ID 11168762)

ARQ M S/N (ID 11169270)

ARQ M S/N (ID 11169335)

ARQ M S/N (ID 11169258)

ARQ M S/N (ID 11169332)

ARQ M S/N (ID 11169334)

ARQ H 884 (ID 11169327)

ARQ M S/N (ID 11169338)

ARQ M S/N (ID 11169333)

ARQ M S/N (ID 11169337)

ARQ M S/N (ID 11167408)

ARQ M S/N (ID 11168543)

ARQ M S/N (ID 11168545)

ARQ M S/N (ID 11169661)

ARQ M S/N (ID 11169663)

ARQ M S/N (ID 11170442)

PED GEN (ID 11173309)

ARQ H 611 (ID 11168510)

ARQ M S/N (ID 11168542)

ARQ M S/N (ID 11168550)

ARQ H 984 (ID 11169651)

ARQ M S/N (ID 11169654)

ARQ M S/N (ID 11170147)

CR gTR 52 (ID 11167411)

ARQ M S/N (ID 11169652)

CR gBRF 51 (ID 11167410)

PED GEN (ID 11173295)

ARQ H 986 (ID 11169657)

ARQ M S/N (ID 11168546)

ARQ M S/N (ID 11168547)

ARQ M S/N (ID 11168548)

ARQ M S/N (ID 11168551)

ARQ M S/N (ID 11168544)

ARQ M S/N (ID 11169655)

ARQ M S/N (ID 11169656)

ARQ M S/N (ID 11169662)ARQ M S/N (ID 11169664)

PED GEN (ID 11173597)

ARQ H 985 (ID 11169653)

ARQ M S/N (ID 11168540)

ARQ M S/N (ID 11168541)

PED GEN (ID 11173308)

ARQ H 612 (ID 11168511)

ARQ H 613 (ID 11168512)

ARQ M S/N (ID 11168549)

ARQ M S/N (ID 11170443)

2c. PVC 1 m.

2c
. P

VC
 2

 m
.

6c
. P

VC_1
.2 

60
 m

.

1c. PVC 10 m.

1c. PVC 13 m.
1c. PVC 7 m.

3c. PVC 17 m.2c
. P

VC
_1

.8
 1

 m
.

2c
. P

VC
 8

 m
.

3c. PVC 14 m.

1c. PVC 11 m.

3c. PVC 11 m.

2c. PVC 17 m. 2c. PVC 2 m.

1c
. P

VC
 1

 m
.

2c
. P

VC 6 
m.

6c. PVC_1.2 68 m.

2c. PVC 15 m.

2c. P
VC 6 m.

2c. PVC 23 m.
2c. PVC 21 m.2c. PVC 8 m.

2c
. P

VC
 3

 m
.

2c. PVC 5 m.

2c. PVC
 3 m

.

2c. PVC 10 m.

1c. PVC_1.2 2 m
.

1c. P
VC_1.2 10 m.

2c. PVC 10 m.

2c. PVC 9 m.

2c. PVC 4 m
.

2c. PVC 10 m.

2c. PVC 24 m
.

1c. PVC 1 m.

2c. PVC 3 m.

2c. PVC 10 m.

1c
. P

VC
 0

 m
.

1c. PVC 2 m.

2c. PVC
 3 m

.

2c. PVC 10 m.

6c. PVC_1.2 146 m.

2c. PVC 9 m.

2c
. P

VC 4 
m.

2c. PVC 10 m.

2c. PVC 5 m.

2c. PVC 27 m.

2c. PVC 13 m.

1c. PVC 10 m.

1c. PVC 1 m.

2c. PVC 5 m.
2c. PVC 11 m.

1c. PVC_1.2 2 m
.

2c. PVC
 10 m

.

1c. PVC 1 m.

2c. PVC 29 m.

2c. PVC 37 m.

2c. PVC
 11 m

.

2c. PVC
 15 m

.

2c. PVC 9 m. 2c. PVC 10 m.

2c. P
VC_1.2 4 m

.

1c. PVC 1 m.

1c. PVC 1 m.

2c. PVC
 10 m

.

6c
. P

VC_1
.2 

10
1 m

.

1c. PVC 1 m.

2c. PVC 4 m.

2c. PVC_1.2 6 m.

1c. PVC 1 m.

2c. PVC 8 m.

1c. PVC 2 m.

1c
. P

VC
 5

 m
.

2c
. P

VC
 6

 m
.

2c. PVC 14 m.
2c

. P
VC 11

 m
.

1c. PVC 1 m.

2c. PVC_1.2 7 m.

2c. PVC 4 m.
2c. PVC 3 m.

2c. PVC 7 m.

1c. PVC 1 m.

1c. PVC 1 m.

2c
. P

VC
_1

.2
 1

6 
m

.

2c. P
VC 49 m.

2c. PVC_1.2 32 m.

14

12
10 11

8 9

6 7

5
3 21

26

20

1
2

4

5

6 14

12
7

11

8
10

7 12
14

99
11 16

13
15

8

10
9

23

20
21

99

18 19

16 17

97

15
13

11 14

264

11
1820

13

16

15 13
14 9

713

26

10
7

25

8

15 5

6

1
4 12

10

48

5

8 3

35

1
4

2

29

20

1919 22
21 24

23 26
25

27 28
29 30

31
33

35
37

11 10

39
2

8

16

10

1 7

9

14

7
12

3

11

4

14

5
15 16

2

17
19 18

21

C/ PIA ALMOINA

C/ GIRONA

C/
 S

AN
T 

PE
RE

P
LA

ZA
 FO

N
T

C/ PIA ALM
O

INA

PLAZA FONT

C/ M
URALL

A

PLAZA FONT

C/
 S

AN
T 

PE
RE

C/ MAJOR

C/ GIRONA

C/ MAJOR

PLAÃƒA PLACETA DE SANT PERE

C/ H
OSPITA

L

C/ M
URAL

LA

C/ H
OSPIT

AL

C/ ESCRIVANIES

C/ PIA ALMOINA

CALLE HOSPITAL
PASSATGE ESPECIATUS

DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA
Proyecto: 554777 Punto: 5192821554777 -5192821

OBRA PIA ALMOINA

Fecha Entrega:

18 de febrero de 2021

EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C.

ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1967

EJE CANALIZACIÓN DE 4 CONDUCTOS DE URALITA

CANALIZACIÓN EN PROYECTO

EJE CANALIZACIÓN DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO

RED ENTERRADA

CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1964

POSTE MADERA POSTE HORMIGÓN/OTROS

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 480742.777 Y: 4662947.48



S/Referencia:

N/Referencia: 554319-14470034

Fecha: 16/02/2021

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(480721.278/4662967.470)
Projecte: 554319
Coordenades: 480721.278,4662967.47

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS

La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.

Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.

Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.

Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos



visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.

Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.

Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.

Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.

En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.

En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.

Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica

La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.

En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo
electrónico a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la documentación relevante en formato
.PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el referido proyecto, evitando
el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS

Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.

Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la siguiente documentación:

• Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

• Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España

• Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con
Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como
punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annex 6.4.6   Informació Xarxa Enllumenat 
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Annex 5.   Indicacions d’Arqueologia  
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